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 RESUMO 
 
Resumo: O presente trabalho busca aplicar os conceitos da metodologia BIM (Building 
Information Modeling) em projetos de diferentes disciplinas da engenharia. Para isso, optou-se 
por estudar um empreendimento de pequeno porte, a fim de que essas disciplinas sejam 
aprofundadas de maneira satisfatória dentro desse contexto.  Partiu-se de um projeto estrutural 
em concreto pré-moldado de um galpão industrial, já concebido por um fornecedor 
especializado, que foi posteriormente modelado em software pelo autor. Pôde-se então, a partir 
da estrutura, elaborar os projetos arquitetônico e de instalações hidrossanitárias e elétricas 
baseados nas atuais normas brasileiras, e modelando-os no mesmo software. Ao longo do 
trabalho foram verificadas as diversas vantagens apresentadas por esta nova metodologia de 
projeto, bem como as suas dificuldades de implementação e aprendizado. Aplicou-se uma 
quantidade bastante grande de ferramentas na modelagem e compatibilização entre os projetos, 
como a análise de interferências entre disciplinas de projetos, extração de quantitativos para 
orçamento, e plataformas de colaboração. Ao final deste trabalho, têm-se um empreendimento 
totalmente dimensionado e modelado em plataforma BIM, explorando os principais recursos 
dos softwares utilizados. O BIM possibilitou a antecipação de informações e tomada de decisão, 
a identificação de incompatibilidades entre projetos, além de automatizar e agilizar diversos 
procedimentos manuais no dimensionamento e detalhamento de projetos.  Para complementar 
o trabalho, são apresentados outros recursos proporcionados pela utilização de softwares de 
plataforma BIM.  O estudo de caso deste empreendimento foi abordado de maneira bastante 
prática, buscando soluções e ferramentas conforme aconteceria em uma situação real de projeto. 
Palavras Chave: BIM; projetos; galpão industrial 
  
 ABSTRACT 
 
Abstract: The goal of this paper is to apply the concepts of BIM (Building Information 
Modeling) methodology in different engineering projects. The author choose a small building 
in order that the engineering disciplines could be more deeply. It started with the precast 
concrete structural design, which had already been produced by a specialized manufacturer, 
modeling it on a BIM software. From this, the other projects were made. The architectural 
design, the hydraulic design and the electrical installations design were modelated in the same 
software. Throughout this paper, all the discovered benefits and difficulties of this methodology 
were documented. In this study were applied a lot of BIM tools, like interference checking, 
quantitative scheduling and collaboration platforms. At the end of this paper, there is a fully 
modeled building on BIM platform, with all projects correctly modeleds according to the 
current standards. BIM methodology made possible antecipating decisions, checking 
interferences between projects and to automate a lot of manual processes. To complement this 
paper, other tools about BIM platform and BIM softwares will be presented. This study intends 
to approach BIM methodology in a practial way, using tools and looking for solutions like a 
real situation. 
Keywords: BIM; projects; industrial shed 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 
Building Information Modeling (BIM), ou Modelagem da Informação da Construção, é 
um dos temas que mais tem sido abordados entre profissionais e empresas da construção civil. 
Embora tenha conceitos datados da década de 1970, como será visto mais adiante, sua efetiva 
implementação tem se dado principalmente nos últimos 10 anos. Já existem muitas empresas 
públicas e privadas que fazem uso dessa metodologia, e diversas ferramentas e softwares 
oferecendo recursos e condições para a implementação adequada do BIM.  
  Segundo (CAMPESTRINI, 2015), o BIM é um novo modelo para a realização e 
execução de empreendimentos, abrangendo todos os processos que integram o ciclo de vida de 
uma edificação. A partir do BIM, é possível construir um modelo virtual da edificação que 
contenha dados precisos relacionados a geometria, com informações necessárias para 
construção do edifício e fabricação de componentes (EASTMAN, et al., 2008). 
O BIM não é apenas limitado a softwares e recursos computacionais avançados, é um 
novo processo, uma nova abordagem perante a forma de se elaborar projetos e de planejar, 
construir e operar edificações. Conforme pode ser visto na Figura 1, o BIM está presente em 
todo o ciclo de vida da edificação, da sua concepção à sua operação e manutenção. Ao longo 
do trabalho serão abordados os principais conceitos relacionados ao BIM, um breve histórico e 
a atual situação do mercado frente à essa metodologia. Através do estudo de caso do 
empreendimento, que será detalhado mais a frente, serão aplicados conceitos e ferramentas BIM 
pertinentes à elaboração de projetos, utilizando softwares do mercado e destacando os 
principais recursos, vantagens e dificuldades encontrados. 
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1.1. OBJETIVOS 
 
 
1.1.1. Objetivo Geral 
 
Aplicar os conceitos da metodologia BIM na elaboração e modelagem de projetos 
necessários à execução de um galpão industrial em estrutura pré-moldada. 
 
 
1.1.2. Objetivos Específicos 
 
• Modelar a estrutura pré-moldada já definida 
• Elaborar, modelar e dimensionar os projetos arquitetônico, de instalações 
hidrossanitárias e instalações elétricas do empreendimento com o auxílio de 
softwares de plataforma BIM 
• Verificar interferências entre projetos através de software 
• Apresentar ferramentas e recursos dos softwares e metodologia utilizados 
 
Figura 1 - Ciclo de vida de uma edificação 
Fonte - Autodesk, adaptado Manzione (2013) 
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1.2. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 
 
 
Na última década o setor da construção civil no Brasil apresentou um grande 
crescimento. Entre os anos de 2007 e 2012, segundo o IBGE, o crescimento do PIB do setor foi 
1,8 vez maior que o PIB da economia do país. Apesar de nos últimos anos a construção civil 
estar sofrendo com os reflexos da crise econômica no Brasil, ainda representa uma parcela 
significativa da economia. Mesmo com esse crescimento, houve também um aumento dos 
custos das empresas, conforme apresentado na  Figura 2 em pesquisa realizada pela organização 
EY em parceria com a USP, entre 2007 e 2011. A Figura 2 exibe um aumento da quantidade 
de lançamentos de empreendimentos, reflexo do crescimento do setor, mas que vem 
acompanhado de um crescimento dos custos maior do que a receita líquida, demonstrando que 
a margem de lucro das empresas diminuiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esse cenário leva a uma necessidade de melhorias na produtividade de todo o processo 
de construção, com a finalidade de reduzir os custos, e consequentemente, aumentar o lucro. A 
pesquisa realizada pelo EY listou alguns itens considerados como alavancas de produtividade, 
ou seja, itens determinantes para a melhoria da produtividade na construção civil. A partir disso, 
realizou um questionário com profissionais do ramo para determinar, segundo eles, a relevância 
desses itens. O resultado é exibido na Figura 3. Como pode ser constatado, Planejamento de 
Empreendimentos e Melhorias de Projeto são considerados os itens de maior relevância, 
Figura 2 - Evolução do resultado agregado de 7 grandes incorporadoras e construtoras entre 2007 e 2011 
Fonte - (EY, 2014) 
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mostrando que a deficiência nos projetos e planejamentos é bastante grande. Há muito o que se 
melhorar e evoluir no que se diz respeito a projetos e planejamento de empreendimentos no 
Brasil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste contexto se encaixa o BIM, com sua metodologia colaborativa, antecipando 
problemas, organizando as informações com maior precisão e melhorando a qualidade dos 
projetos. As ferramentas BIM possuem uma série de funcionalidades que auxiliam no 
planejamento de edifícios, na detecção de interferências em projetos, e demais recursos 
apresentados ao longo deste trabalho. Frente à necessidade de estar atualizado com as novas 
tecnologias e metodologias de projeto, buscando uma maior qualidade e redução de custos na 
realização de projetos, é que surgiu a motivação para a elaboração deste trabalho, aplicando de 
maneira prática e objetiva os conhecimentos adquiridos ao estudar BIM, assim como os 
conhecimentos adquiridos ao longo da graduação nas diversas áreas da engenharia. 
Fonte - (EY, 2014) 
Figura 3 - Relevância das alavancas de produtividade 
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1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 
 
 
O Capítulo 1 faz uma breve abordagem sobre o tema BIM, os objetivos que este trabalho 
deseja alcançar, a justificativa e o contexto para a sua elaboração. 
No Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica, serão abordados os principais conceitos e a 
fundamentação teórica para entender e aplicar a metodologia BIM em projetos. Possui um breve 
histórico e o cenário atual do Brasil e de outros países frente a adoção do BIM. Relaciona 
também as principais ferramentas BIM para a elaboração de projetos e softwares de mercado. 
No Capítulo 3 – Metodologia, são apresentados os softwares utilizados, os métodos de 
modelagem e dimensionamento dos projetos. Possui uma descrição do empreendimento e as 
disciplinas que serão modeladas. 
No Capítulo 4 – Resultados, são exibidos os projetos que foram elaborados, 
considerações a respeito de cada um, além de exemplificar ferramentas e recursos 
computacionais disponíveis. 
No Capítulo 5 – Considerações Finais, são apresentadas as conclusões do autor perante 
a utilização do BIM em um projeto. Serão relacionados benefícios e dificuldades encontradas, 
além de sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
2.1. BIM 
 
2.1.1. Conceito 
 
Existem diversas abordagens acerca do que é BIM. Cada autor possui a sua própria 
compreensão sobre o tema. Porém, uma definição é bastante clara e fortemente difundida entre 
os autores: o BIM não é apenas um tipo de software, mas uma metodologia de projeto, que 
possui características que a distinguem da maneira tradicional de se projetar e construir 
empreendimentos. Para (EASTMAN, et al., 2008), o BIM vai muito além de ser um tipo de 
software, sendo uma modificação nos processos relacionados ao projeto e construção de um 
empreendimento. A troca e compartilhamento de informações é uma das principais 
fundamentações desta metodologia, e deve compreender todo o ciclo de vida da edificação 
(GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2015). Ao definir BIM, 
(CAMPESTRINI, 2015) afirma ser um processo baseado em modelos paramétricos, que através 
dos conceitos de interoperabilidade e colaboração envolve as diferentes disciplinas de projeto 
e seus profissionais durante todo o ciclo de vida do projeto. Portanto, o entendimento sobre o 
que é BIM pode ser obtido através da definição dos seus principais fundamentos: modelos 
paramétricos, interoperabilidade e colaboração. 
Os objetos utilizados em um modelo BIM são chamados de paramétricos pois os 
mesmos contêm informações a respeito do seu comportamento e da sua interação com outros 
elementos do modelo (CBIC, 2016a). Esses objetos são definidos por seus parâmetros e regras, 
que vão determinar suas características físicas e de desempenho perante o modelo, e a partir de 
qualquer modificação no modelo, os objetos serão atualizados conforme suas regras 
paramétricas (EASTMAN, et al., 2008). Esses objetos são divididos em famílias de objetos, 
onde cada família possui seus próprios parâmetros e regras, conforme o seu comportamento e 
função dentro do contexto da construção civil. As famílias nada mais são do que categorias para 
agrupar os diferentes objetos que compõe um empreendimento. Portanto, existem famílias de 
portas, janelas, paredes, pisos, vigas, pilares, escadas, telhados, tubos e conexões, etc, tudo o 
que se pode imaginar na construção de um edifício. “Famílias de objetos paramétricos são 
definidas usando parâmetros que envolvem distâncias, ângulos e regras como: ligado à, paralelo 
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à, e distância de [...]” (EASTMAN, et al., 2008). Além disso, existem os parâmetros não 
geométricos, como informações sobre materiais, fabricantes, custo, informações sobre o 
comportamento térmico, acústico, entre outros específicos para cada família de objetos. Essas 
informações e regras podem ser tanto atribuídas pelo usuário, como serem automaticamente 
atualizadas conforme modificações realizadas no modelo. A Figura 4 ilustra alguns parâmetros 
geométricos que podem ser definidos e/ou atualizados automaticamente em uma janela. Por 
exemplo, se a parede em que a janela está inserida tiver sua espessura modificada, os parâmetros 
da janela se ajustarão para acompanhar esta mudança. Se a parede for deslocada, a janela 
também será. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um modelo paramétrico é a representação geométrica do empreendimento, que contém 
os diversos objetos que o compõe, com as relações e regras entre esses objetos, e suas 
características funcionais e de comportamento, transformando-o em um modelo inteligente e 
rico em informações. Os objetos são modelados como sólidos 3D, assim como todo o modelo, 
e a partir disso são geradas vistas, cortes, elevações do modelo 3D, análises de comportamento, 
compatibilização, entre outros. A inteligência desses objetos faz com que o seu detalhamento 
se torne muito mais rápido, pois conexões, espessuras, comprimentos, volumes, entre outros 
parâmetros são atualizados automaticamente a cada mudança no modelo, evitando também que 
uma série de erros ocorra devido a não atualização de vistas, cortes e plantas por exemplo. 
Todas as disciplinas e sistemas que integram a edificação podem ser modelados e 
parametrizados entre si. Porém, nem sempre uma única aplicação pode dar suporte a todas as 
informações e necessidades presentes na construção, ou nem sempre um único projetista é 
encarregado de todas essas disciplinas. Nesse contexto é que surge o fundamento da 
interoperabilidade. É a necessidade do compartilhamento de dados entre diferentes softwares e 
a capacidade de diferentes aplicações concentrarem todas as suas informações em um modelo 
Fonte - (CBIC, 2016a) 
Figura 4 - Janela de um modelo paramétrico 
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único (EASTMAN, et al., 2008). Um modelo que contenha todos os sistemas inseridos 
necessita importar dados de diferentes aplicações, e traduzir essas informações para um único 
modelo. Esse único modelo será capaz de realizar análises de interferências entre objetos, 
análises térmicas, acústicas, luminotécnicas, planejamento de construção, seja qual for o 
objetivo do modelo e do software utilizado. Outra finalidade diz respeito à necessidade de 
algumas disciplinas serem pré-requisitos para outras serem modeladas, como o caso da 
arquitetura e instalações prediais.  
Para resolver o problema da troca de dados entre diferentes aplicações, foi desenvolvido 
o Industry Foundation Classes (IFC), um modelo de dados público e consistente, onde as 
aplicações possuem tradutores para importar e exportar este formato. Informações relevantes à 
criação do IFC serão vistas mais adiante. Segundo (EASTMAN, et al., 2008), o IFC unifica de 
maneira consistente os dados de diferentes aplicações, possibilitando o intercâmbio de 
informações de diferentes softwares utilizados na AEC. O IFC suporta dados de geometria, 
propriedades e relação entre objetos, podendo transferir informações de diferentes aplicações, 
ou agregar diferentes fontes de dados em um único modelo. Além do IFC, um outro formato 
público também já foi criado, o CIMsteel Integration Standard Version 2 (CIS/2), específico 
para a indústria de fabricação do aço estrutural. Companhias de software também possuem seus 
próprios formatos de intercâmbio de dados, todavia são formatos proprietários, funcionando 
apenas entre aplicativos da mesma companhia. Porém como cita (EASTMAN, et al., 2008), a 
interoperabilidade ainda não foi bem definida, com pessoas defendendo o uso do IFC e padrões 
públicos, e outras defendendo que modelos proprietários são mais efetivos. Atualmente o IFC 
se encontra na 4ª versão. 
Para a modelagem adequada são necessárias diversas informações a respeito de 
materiais, métodos construtivos, fabricantes, entre outros, de todos os diferentes sistemas que 
fazem parte da edificação. Quanto mais detalhado for o modelo, mais informações ele precisa. 
Com isso, se faz presente a necessidade de uma troca completa de informações entre as 
diferentes disciplinas de projeto, e é inevitável que haja uma maior colaboração entre os 
participantes. A colaboração ocorre através de encontros entre os profissionais envolvidos e do 
compartilhamento de informações a respeito do empreendimento. A participação de 
construtores e fabricantes é fundamental, pois são eles que detém a expertise dos métodos e 
limitações construtivas. Quanto mais cedo houver esse compartilhamento de informações, mais 
inconsistências e interferências serão evitadas, elevando a qualidade do projeto. Com o BIM, 
esse intercâmbio de dados se torna mais fácil e consistente, pois todas as informações 
necessárias estão no modelo, e através da interoperabilidade essas informações são mais 
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facilmente trocadas. A Figura 5 ilustra a colaboração entre os participantes do projeto através 
de um único modelo BIM que contém todas as informações necessárias e disponíveis a todos. 
Através da utilização do BIM ocorre uma melhor comunicação e troca de informações entre os 
profissionais envolvidos no projeto, o que consequentemente reduz erros, modificações futuras, 
tempo e custo do empreendimento (EASTMAN, et al., 2008) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O BIM possui uma extensa lista de ferramentas, softwares e recursos, contemplando 
uma série de níveis de desenvolvimento e dimensões, que utilizarão e complementarão os 
conceitos vistos nesta seção. Esses assuntos serão abordados nas próximas seções desse 
trabalho. 
 
 
2.1.2. Histórico 
 
Os primeiros conceitos a respeito do que anos depois viria a se tornar o BIM foram 
publicados por Charles M. “Chuck” Eastman em 1975. Na publicação no jornal da American 
Institute of Architects (AIA), (EASTMAN, 1975) definiu conceitos para o “Building 
Description System”, onde explica “ definir elementos de forma interativa [...] derivando 
seções, planos isométricos ou perspectivas de uma mesma descrição de elementos”, 
Figura 5 - Colaboração BIM 
Fonte - (CBIC, 2016b) 
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complementando “ Qualquer mudança no arranjo teria que ser feita apenas uma vez para todos 
os desenhos futuros. Todos os desenhos derivados da mesma disposição de elementos seriam 
automaticamente consistentes[...] qualquer tipo de análise quantitativa poderia ser ligada 
diretamente à descrição”. A partir disso os estudos sobre este assunto foram realizados na 
Europa e Estados Unidos, mas principalmente no Reino Unido. Em 1986, Robert Aish fez uso 
do termo “Building Modeling” em um artigo, conforme explica (EASTMAN, et al., 2008) a 
respeito de Aish “ estabelece nesse artigo todos os argumentos para o que hoje conhecemos 
como BIM e a tecnologia para implementá-lo, incluindo modelagem 3D, extração de desenho 
automático, componentes inteligentes paramétricos, bancos de dados relacionais[...]”. O termo 
“Building Information Model” surgiu em 1992, a partir da publicação de van Nederveen & 
Toolman. 
Em 1984, foi criado o primeiro software com conceitos de construção virtual e 
referências ao BIM, o ArchiCAD, da Graphisoft. Uma das grandes barreiras iniciais para o 
desenvolvimento da modelagem em BIM foi a capacidade de processamento dos computadores 
da época.  
A Autodesk, em 1995, organizou uma conferência com outras 11 companhias fundando 
a IAI (International Alliance for Interoperability). Sua ideia inicial era difundir e comprovar os 
benefícios da interoperabilidade entre os softwares de construção civil utilizados na época, 
vindo a criar e difundir o formato IFC (Industry Foundation Classes). Em 2002 a Autodesk 
comprou a Revit Technology Corporation, que havia sido fundada em 1997, passando a 
desenvolver o Autodesk Revit. 
Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de processadores melhores, os 
softwares passaram a ter mais recursos e se popularizaram. Ao longo dos anos 2000 a 
divulgação e o conhecimento a respeito do tema BIM se intensificaram, mantendo os conceitos 
e diretrizes estabelecidos anteriormente. Em 2005, Eastman e Laiserin organizaram a primeira 
conferência a respeito do BIM, dando início a uma maior divulgação a respeito do assunto.  
No Brasil, o Exército Brasileiro foi um dos pioneiros a utilizar a tecnologia BIM. Em 
2006 foi implantado o OPUS – Sistema Unificado do Processo de Obras, utilizando o BIM para 
acompanhar e gerenciar as construções e edifícios os quais a Diretoria de Obras Militares era 
responsável. 
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2.1.3. Dimensões 
 
As informações contidas em um modelo BIM podem abranger todo o ciclo de vida de 
uma edificação, desde características geométricas e paramétricas até dados relativos aos custos 
e operação dos sistemas. Para classificar e melhor organizar as informações contidas em um 
modelo, foram denominadas as dimensões do modelo BIM. Cada dimensão de modelo possui 
uma finalidade e uma quantidade de informações a serem extraídas. Quanto maior a dimensão, 
mais completa se torna modelagem, levando o BIM a “n” dimensões. Para (CAMPESTRINI, 
2015), as dimensões de um modelo estão relacionadas aos tipos de informações que o mesmo 
incorpora. A seguir estão listadas as dimensões do modelo BIM: 
 
 3D – Contém as informações geométricas e espaciais do modelo. Representa os 
objetos em 3 dimensões, realizando extração de quantitativos e análises de 
interferências, por exemplo. Nele também estão inseridas as informações 
referentes aos materiais que constituem esses objetos. 
 4D – Nesta dimensão de modelo são inseridas informações a respeito do prazo 
de execução da obra. O modelo é alimentado por dados de produtividade, 
número e composição de equipes, sequência de construção, entre outros. A partir 
disso, é extraído o cronograma da obra, com datas de início e término de 
atividades e representação das etapas de construção. 
 5D – Com os métodos e sequências construtivas e com o cronograma de serviços 
e atividades bem definidos no modelo 4D, podem ser inseridas informações de 
custo de mão de obra, equipamentos e materiais. Com isso pode-se obter o custo 
da obra, curvas ABC, entre outros. Os objetos do modelo passam a estar 
atrelados ao seu custo, e qualquer alteração no modelo atualiza o orçamento. 
 6D – Este modelo trata das informações de uso e operação da edificação. São 
realizadas análises de consumo de energia e água, validade dos materiais, 
manutenção de equipamentos, entre outros. 
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A Figura 6 ilustra as dimensões apresentadas. Existem também outras abordagens, que 
incluem dimensões para análises energéticas e de sustentabilidade, por exemplo. O fato é que 
o modelo BIM pode ter “n” dimensões, pois quanto maior for o conteúdo do modelo, mais 
dimensões ele terá (CAMPESTRINI, 2015). Nem todos os recursos que o BIM pode oferecer 
ainda foram explorados ou aplicados de maneira completa, deixando aberto o número de 
dimensões possíveis a um modelo BIM. 
 
 
2.1.4. Nível de Desenvolvimento 
 
A elaboração de projetos na engenharia civil é realizada em diversas etapas. Estudos de 
viabilidade, projeto básico, executivo, entre outros. Cada uma dessas etapas possui a quantidade 
de informações necessárias para atender os seus requisitos e expectativas. Conforme o projeto 
vai avançando e tomando forma, são agregadas novas informações, análises e definições, para 
que se obtenha ao fim todos os documentos necessários para a adequada construção do 
empreendimento. Um modelo BIM também pode ser bastante detalhado ou não, possuindo 
apenas estudos de massa ou objetos detalhados a nível de fabricação. Para organizar melhor 
esses níveis de informação, deixando claras as especificações e limitações do modelo, foram 
estabelecidos os Níveis de Desenvolvimento, do inglês Level of Development (LOD). 
Figura 6 - Dimensões BIM 
Fonte - (BIMObject, 2016) 
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Inicialmente os conceitos de LOD foram utilizados para determinar o nível de 
detalhamento (Level of Detail), porém atualmente aplica-se como o nível de desenvolvimento 
do modelo, o que segundo (CBIC, 2016a) ampliou os conceitos iniciais. A nível de 
detalhamento, o LOD significa a quantidade de detalhes presentes no modelo, e já a nível de 
desenvolvimento estabelece o nível de confiança das informações encontradas no mesmo. 
Através do Caderno de Apresentação de Projetos em BIM, o Governo do Estado de Santa 
Catarina elaborou uma tabela relacionando os níveis de desenvolvimento com as etapas de 
projeto e uma breve descrição do que deve existir no modelo, apresentados na Tabela 2. Em 
2013 a AIA, através da organização BIMForum, elaborou um documento chamado “Level of 
Development Specification For Building Information Models”, que contém a especificação do 
LOD de dezenas de objetos referentes à construção civil, publicando uma nova versão em 2016. 
A Tabela 1 descreve as definições fundamentais do LOD segundo a AIA. 
 
 
 
Tabela 1 - LOD segundo a AIA 
LOD Descrição 
100 O elemento do modelo pode ser representado graficamente no modelo por um símbolo 
ou outra representação genérica, mas não satisfaz os requisitos para o LOD 200. 
Informações relacionadas ao elemento podem ser derivadas de outros modelos. 
200 O elemento do modelo é graficamente representado como um sistema genérico, objeto 
ou montagens com aproximação de quantidades, tamanho, forma, localização e 
orientação. Informações não gráficas podem ser adicionadas ao elemento. 
300 O elemento do modelo é graficamente representado como um sistema genérico, objeto 
ou montagem em termos de quantidade, tamanho, forma, localização e orientação. 
Informações não gráficas podem ser adicionadas ao elemento. 
350 O elemento do modelo é graficamente representado por um sistema específico, objeto ou 
montagem em termos de quantidade, tamanho, forma, orientação e as interações com os 
outros sistemas do edifício. Informações não gráficas podem ser adicionadas ao 
elemento. 
400 O elemento do modelo é graficamente representado por um sistema específico, objeto ou 
modelo em termos de tamanho, forma, localização, quantidade e orientação com 
informações de detalhamento, fabricação, montagem e instalação. Informações não 
gráficas podem ser adicionadas ao elemento. 
500 O elemento do modelo é um campo de verificação das representações de tamanho, 
forma, localização, quantidade e orientação. Informações não gráficas podem ser 
adicionadas aos elementos. 
Fonte - (BIM FORUM, 2015)
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Fonte - (GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2015) 
Tabela 2 - LOD segundo o caderno de apresentação de projetos em BIM - SC 
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O LOD pode ou não estar relacionado às etapas do projeto, pois uma mesma etapa pode 
conter objetos em níveis de desenvolvimento diferentes, mas serve como uma diretriz para 
determinar as limitações e a confiabilidade das informações presentes no modelo. O LOD ajuda 
na comunicação e na colaboração entre os profissionais envolvidos, visto que facilita e 
padroniza a troca de informações referentes à confiabilidade e detalhamento do modelo e/ou 
objeto. Existem métodos para calcular o nível de desenvolvimento de um modelo a partir do 
LOD de cada um de seus objetos. A utilização do LOD como referência para determinar os 
níveis de confiabilidade e o conteúdo presente no modelo facilita a comunicação e a troca de 
informação durante todo o processo de projeto e construção de um empreendimento (CBIC, 
2016a). 
 
2.1.5. Ferramentas 
 
A aplicação prática dos conceitos relacionados à metodologia BIM não seria possível 
sem o avanço tecnológico das últimas décadas. O aumento da capacidade de processamento 
dos computadores e o desenvolvimento de softwares permitiu que fossem elaborados diversos 
recursos e ferramentas para a implementação da tecnologia BIM. Muitos recursos ainda não 
foram plenamente alcançados ou sequer descobertos, mas já existe uma gama bastante grande 
de aplicações disponíveis no mercado. Esta seção traz alguns exemplos de recursos existentes 
atualmente e softwares utilizados, demonstrando as possibilidades ao se aplicar conceitos BIM 
em projeto e construção. Ao longo do trabalho, através dos softwares e metodologias adotados, 
serão ilustrados alguns desses exemplos vistos a seguir. 
 
 
2.1.5.1. Bibliotecas 
 
Com o BIM, o modelo de um empreendimento torna-se um conjunto de diversos objetos 
parametrizados, e as ferramentas de plataforma BIM possuem suporte para a criação de 
bibliotecas desses objetos (EASTMAN, et al., 2008). As bibliotecas de objetos BIM são acervos 
que contém os elementos e famílias necessários à construção do edifício. Esses elementos 
podem ser genéricos, sendo criados pelos usuários ou por empresas e organizações, ou são os 
próprios fabricantes que desenvolvem sua biblioteca de objetos BIM baseado nos seus produtos. 
Existem diversos portais públicos e privados na internet que dispõe de bibliotecas com todos 
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os tipos de objetos. Ao longo do tempo as empresas de projeto adquirem e desenvolvem 
elementos e vão compondo o seu próprio acervo, usando esses objetos em seus 
empreendimentos. Os softwares BIM já possuem uma biblioteca com elementos genéricos, mas 
bastante simplificada, sendo possível importar objetos. Existem também softwares e plug-ins 
específicos apenas para gerenciar bibliotecas de objetos.  
Um grande desafio na elaboração de bibliotecas e objetos é a sua padronização. Na seção 
de requisitos para a modelagem da informação da construção, o (GOVERNO DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA, 2015) exige o uso de pelo menos um dos sistemas de classificação: 
DEINFRA, SINAPI, Uniformat ou Omniclass. A norma “NBR ISO 12006-2:2010 Construção 
de edificação – Organização de informação da construção” aborda a classificação Omniclass. 
Com um sistema de classificação fica muito mais fácil gerenciar uma biblioteca, trocar 
informações entre projetos e profissionais, além de referenciar os objetos à tabelas de preços e 
composições, por exemplo. 
 
 
2.1.5.2. Recursos 
 
A elaboração de projetos através dos conceitos e softwares BIM apresenta uma série de 
ferramentas que agregam valor e qualidade ao empreendimento. Muitos processos manuais se 
tornam automatizados, reduzindo erros de inserção de dados e atualização de desenhos. Os 
recursos gráficos e de processamento dos computadores permitem a adoção de uma série de 
ferramentas de concepção, elaboração e dimensionamento de projetos e sistemas. 
Para a concepção do projeto é possível realizar estudos de massa e volumetria, 
analisando a posição e tamanho do empreendimento na topografia do terreno, bem como sua 
orientação geográfica. Podem ser feitas estimativas iniciais de custo e área, realizando com 
rapidez análises de viabilidade de custos. É possível programar um modelo para verificar o 
atendimento da edificação frente a requisitos espaciais, como por exemplo relacionar metragens 
mínimas de determinados ambientes conforme o código de obras ou programa de necessidades 
do empreendimento, com o que foi projetado. 
A quantidade de informações presentes nos elementos do modelo faz com que a extração 
de quantitativos e elaboração de orçamentos se torne muito facilitada. Modificações no projeto 
alteram automaticamente o orçamento, possibilitando a simulação de diferentes cenários e 
métodos construtivos de maneira bastante rápida, obtendo resultados muito mais precisos e 
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otimizando o projeto. Esses recursos servem como ferramentas para o orçamentista, mas de 
maneira alguma o substituirão. Com essas informações também é possível atrelar o modelo e o 
orçamento ao planejamento do empreendimento, utilizando para isso softwares de 
planejamento através da interoperabilidade. A partir de informações do planejamento e 
conhecendo-se os métodos construtivos, uma simulação da construção do empreendimento 
pode ser realizada em ambiente virtual, adicionando objetos temporários, como andaimes, 
máquinas e equipamentos necessários à construção. Neste ambiente são verificadas 
interferências entre frentes de serviço, possibilidades de layouts de canteiro, entre outras 
conclusões que podem gerar tomadas de decisão para otimizar o projeto e o processo de 
construção. 
Com a utilização de objetos 3D paramétricos, as análises de interferências entre objetos 
e sistemas se faz de forma automática, gerando relatórios ao usuário. É possível detectar 
interferências de objetos que ocupam o mesmo espaço, ou até mesmo de objetos que estão tão 
próximos que inviabilizam o seu acesso, correto funcionamento, ou qualquer impossibilidade 
espacial definida através de regras pelo próprio usuário.  
A elaboração de projetos estruturais e de sistemas de instalações também é viável 
através do BIM. Muitos softwares possuem modelos analíticos para dimensionar e verificar o 
esquema estrutural ou o funcionamento de um sistema hidráulico, por exemplo. Ainda não 
existe um único software que realize todos esses dimensionamentos, principalmente por se 
tratarem de disciplinas mais aprofundadas que necessitam de análises mais complexas e 
possuem uma normatização específica para cada país. Mas através da interoperabilidade e de 
formatos públicos, como o IFC, esses projetos podem ser convergidos para um único modelo. 
Na área de estruturas, é possível realizar detalhamentos e quantitativos mais precisos, com 
geração automática de desenhos. Existem recursos para a adição de cargas e análise de sistemas 
e modelos estruturais. A parametrização dos objetos possibilita o detalhamento de conexões 
entre estruturas metálicas, que se ajustam a cada modificação imposta pelo usuário, respeitando 
regras pré-estabelecidas. O mesmo ocorre nas conexões de tubulações, que permitem também 
análises de perdas e fluxo de líquidos. 
Estudos sobre sustentabilidade, eficiência energética, luminotécnica, entre outros, são 
possíveis de serem realizados a partir do modelo do edifício. Essas análises normalmente 
necessitam de informações adicionais a respeito do cenário em que o empreendimento está 
inserido, levando à necessidade de softwares mais específicos. Simulações de operação e 
manutenção também podem ser realizadas, como análise de sistemas de evacuação e controle 
da vida útil de componentes. A utilização de um modelo “as-built” do empreendimento auxilia 
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no funcionamento da edificação, controlando suas operações e servindo como banco de dados 
sobre o que e como foi construído.  
Ferramentas de acompanhamento e controle da obra também fazem o uso do BIM. 
Existem tecnologias de escaneamento a laser para por exemplo verificar as conformidades da 
obra com o projeto e realizar o rastreamento de instalações. Etiquetas de radiofrequência 
(RFID) para rastrear a entrega e instalação de componentes, tecnologias que utilizam GPS, entre 
outras, também se fazem presentes.  
 
 
2.1.5.3. Softwares 
 
Para aplicar os recursos e ferramentas apresentados anteriormente e muitas outras 
possibilidades existe uma quantidade bastante grande de softwares e soluções em tecnologia. 
Softwares BIM como o Autodesk Revit, ArchiCAD e Bentley Architecture possuem uma gama 
bastante grande de funções, abrangendo muitas possibilidades dentro da modelagem, porém 
para muitas disciplinas e estudos específicos são necessários softwares de análise mais 
aprofundada. Existem também softwares para orçamentação, planejamento de obras, custos, 
fabricação, compatibilização de projetos, análises de sistemas prediais e de funcionamento, 
entre outros. No Brasil, a plataforma de ferramentas da Autodesk é bastante popular, com 
diversas soluções em BIM, como o Autodesk Navisworks, para planejamento e 
compatibilização de projetos. Existem também plataformas para a colaboração e 
interoperabilidade, focando na troca de informações e comunicação, reunindo todos os dados 
em um único modelo acessado por toda a equipe, como é o caso da plataforma A360 da 
Autodesk e o BIMcloud da Graphisoft. 
 O Tekla Structures, da Trimble, é uma ferramenta para a análise de estruturas e 
detalhamento para fabricação de estruturas de aço e concreto pré-moldado. Ferramentas de 
estruturas como o TQS e o Eberick, possuem a possibilidade de exportar modelos IFC de 
estruturas, mas ainda pecam pela falta de colaboração com outros softwares. O TQS possui um 
plug-in para o Revit, com uma biblioteca de famílias e ferramentas para importar e exportar 
modelos entre os dois softwares. Os plug-ins são ferramentas bastante interessantes, 
desenvolvidas pelas próprias fabricantes de software ou por usuários, elas possuem 
funcionalidades específicas que podem ser adicionadas aos programas já existentes, 
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aumentando a gama de recursos. Existem diversos plug-ins disponíveis para os principais 
softwares de mercado. 
A quantidade de programas e plataformas disponíveis é bastante grande, levando os 
profissionais à um universo com diversas ferramentas para auxiliar na elaboração, 
detalhamento, construção, análise e otimização do empreendimento. Nesta seção foram 
apresentadas apenas algumas aplicações, cabe a cada profissional avaliar as que melhor se 
encaixam no seu contexto e atendam às suas necessidades. 
 
 
2.1.6. Situação Atual 
 
Conforme visto anteriormente, os conceitos do BIM têm cerca de 40 anos, e a sua 
utilização foi amadurecendo juntamente com o avanço da tecnologia. A adoção do BIM é um 
processo bastante lento e que deve ser realizado em estágios. O governo do Reino Unido, 
através da publicação do seu grupo de trabalho em BIM (BIM Task Group, 2011), determinou 
níveis de maturidade a serem empregados ao longo dos anos no país. O nível 0 baseia-se apenas 
em desenhos CAD 2D. No nível 1 já são incorporados desenhos 3D paramétricos, enquanto no 
nível 2 já existe a colaboração e a interoperabilidade entre as disciplinas, podendo chegar às 
dimensões 4 e 5D. O nível 3 representa um processo totalmente integrado, através da integração 
de dados por IFC e um modelo totalmente colaborativo. A Figura 7 ilustra esses níveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte - (KASSEM, et al., 2015) 
Figura 7 - Nível de maturidade BIM 
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Segundo (SUCCAR, 2009) podem ser definidos 3 estágios para a implementação em 
BIM. O primeiro estágio se baseia apenas na modelagem paramétrica de disciplinas isoladas, 
sem considerar a colaboração, focando nos modelos 3D paramétricos. No segundo estágio, já 
existe a interoperabilidade entre diferentes disciplinas de projeto, com a verificação de 
interferências e a criação de modelos 4 e 5D. O terceiro estágio é caracterizado pela colaboração 
em todo o ciclo de vida do projeto, onde o modelo é criado e compartilhado entre as diferentes 
disciplinas de projeto desde o seu início, e podendo chegar a modelos “nD”.  
 
 
2.1.6.1. BIM no Brasil e no Mundo 
 
A empresa americana McGraw Hill Construction divulgou uma pesquisa realizada em 
2014 a respeito do uso do BIM no mercado da construção civil em 10 países: Alemanha, 
Austrália, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Japão, Nova Zelândia e Reino 
Unido. A partir dessa pesquisa, é possível analisar a situação do Brasil frente a estes países 
conforme ilustra a Figura 8 e a Figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte - (McGraw Hill Construction, 2014) 
Figura 8 - Nível de implementação BIM por empreiteiros – Brasil x Outros países 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo (KASSEM, AMORIM, 2015), uma abordagem para avaliar a difusão do BIM 
em um país pode ser verificada através dos seguintes indicadores: Conhecimento do corpo 
técnico, organização técnica, estrutura técnica e o arcabouço regulatório. (KASSEM, 
AMORIM, 2015) fez uma análise comparativa a partir de oito componentes, seguindo o 
desenvolvimento de (KASSEM, et al., 2013), comparando o Brasil com outros países da União 
Europeia conforme pode ser visto na Tabela 3. 
 
 
Analisando os dados exibidos anteriormente é possível perceber que o Brasil se encontra 
em um nível de implementação em BIM bastante abaixo dos países mais desenvolvidos. O 
conhecimento deste tema no país ainda é muito recente, necessitando de tempo e maiores 
iniciativas para atingir estágios mais avançados. A seguir serão apresentados alguns exemplos 
Figura 9 - Tempo usando BIM - Brasil x Outros Países 
Fonte - (McGraw Hill Construction, 2014) 
Fonte - (KASSEM, AMORIM., 2015) 
Tabela 3 - Comparação Brasil x Países da UE 
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da situação atual que os países relacionados anteriormente se encontram, contextualizando 
também a situação do Brasil e os avanços obtidos até o presente momento. 
 
 
2.1.6.2. Cenário Mundial 
 
Em janeiro de 2016, diversos países pertencentes à União Europeia se uniram para 
formar o EU BIM Task Group (Grupo de Trabalho BIM – União Europeia). Seu objetivo 
principal é elaborar um guia para o setor público contendo os princípios do BIM, estratégias de 
implementação, considerações técnicas, entre outros. Através de palestras e participação em 
diversas conferências pela Europa, o grupo pretende difundir e compartilhar experiências BIM 
pelo continente. Outra organização de bastante relevância no cenário internacional é a 
buildingSMART, que surgiu após a mudança de nome de IAI para buildingSMART. Hoje a ela 
é representada em diversos países, possuindo muitos parceiros e sendo um canal aberto de 
informações, promovendo o BIM ao redor do planeta. 
Países como Reino Unido, Estados Unidos, Finlândia, Noruega e Holanda já exigem a 
utilização do BIM para licitações públicas há alguns anos. O governo inglês publicou em 2011 
a “Estratégia de Construção do Governo do Reino Unido”, onde um dos principais objetivos 
era que a partir de 6 de abril de 2016 todos os projetos para concorrência pública atendessem 
ao BIM Nível 2. O Reino Unido possui uma série de normas e guias bastante desenvolvidos 
sobre o modelo de informação da construção, além de contar com diversas bibliotecas de 
objetos bastante desenvolvidas, como a BIMStore. Na Finlândia, o uso do BIM no setor público 
passou a ser obrigatório em 2007, com orientações publicadas e atualizadas em 2012 pela 
Senate Properties, chamadas então de “COBIM 2012” (Exigências Comuns do BIM 2012), 
com uma série de 13 exigências. A Senate Properties é uma empresa do setor público finlandês, 
e segundo (KASSEM, AMORIM, 2015), a partir das exigências estabelecidas, a empresa 
contribuiu significativamente para que houvesse um crescimento na adoção do BIM na 
Finlândia, servindo de exemplo para outras organizações. 
Existem diversos outros países onde a obrigatoriedade do BIM já se faz presente no 
âmbito público, o que também leva o setor privado a se adequar a essas novas exigências, 
impulsionando todo o setor da construção civil. Evidente que essa simples obrigatoriedade não 
é suficiente, necessitando de toda uma estrutura normativa bem desenvolvida e um 
conhecimento técnico apurado, resultado de anos de desenvolvimento.  
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2.1.6.3. Cenário Brasileiro 
 
O Brasil se encontra em um patamar inferior ao dos países mencionados anteriormente. 
Conforme a comparação feita por (KASSEM, AMORIM, 2015) na Tabela 3,  pode-se ver que 
o Brasil está longe de ser bem desenvolvido no tema. Porém, também é importante destacar que 
já existem diversas ações sendo tomadas na direção do BIM, e mesmo que tímidas ou pouco 
efetivas, contribuem para a evolução do Brasil nesse contexto. 
Algumas organizações têm realizado esforços na direção de difundir os conceitos e 
vantagens da modelagem da informação. A Associação Brasileira dos Escritórios de 
Arquitetura publicou o Guia AsBEA de Boas Práticas em BIM, chegando ao seu segundo 
fascículo em agosto de 2015. A CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção em 
parceria com o Senai publicou em 2016 uma coletânea de 5 volumes sobre a implementação do 
BIM para construtoras e incorporadoras. Além disso já existem diversos outros artigos e 
publicações acerca do tema, bem como cursos e palestras pelo país. A publicação mais notável 
realizada pelo setor público até então foi a da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa 
Catarina, que apresentou o “Caderno de Apresentação de Projetos em BIM” em 2015, contendo 
uma série de recomendações, exigências e padronizações a respeito da implantação do BIM no 
setor público. Também foi firmada em janeiro de 2017 a Rede BIM Gov Sul, parceria entre os 
3 estados da região sul do Brasil: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com o objetivo 
de integrar as ações de implantação BIM entre esses estados. Embora ainda não tenham 
ocorrido ações realmente efetivas de implantação destas e outras organizações, é possível ver 
uma movimentação promissora, demonstrando que a utilização do BIM em maior escala no 
Brasil é uma questão de amadurecimento. 
Em âmbito federal, está em desenvolvimento a NBR 15965 – Sistema de classificação 
da informação da construção, dividida em 7 partes, e que atualmente possui 4 partes publicadas: 
 
• NBR 15965-1:2011 (ABNT, 2011) – Terminologia e Estrutura 
• NBR 15965-2:2012 (ABNT, 2012a) – Características dos Objetos da Construção 
• NBR15965-3:2014 (ABNT, 2014) – Processos da Construção 
• NBR 15965-7:2015 (ABNT, 2015) – Informação da Construção 
 
Também existem esforços na direção do programa Minha Casa Minha Vida, onde o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior em parceria com um escritório 
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de arquitetura privado desenvolveu um material contendo modelos, projetos e tutoriais acerca 
do BIM e do programa do governo, servindo também como um guia para os demais 
profissionais. Esse material, bastante rico em informações, foi disponibilizado para download 
no site do próprio escritório. 
Conforme apresentado na Figura 9, o tempo de uso do BIM no Brasil pelas empresas 
ainda é bastante recente, fazendo com o que o seu aprofundamento no tema seja pequeno. O 
BIM no Brasil tem sido utilizado principalmente por escritórios de arquitetura, que têm em sua 
maioria desenvolvido modelos 3D paramétricos, mas longe ainda dos níveis mais avançados. 
A Figura 10 ilustra o que foi dito anteriormente, exibindo as principais ações das empresas 
brasileiras em uma pesquisa elaborada por (KASSEM, AMORIM, 2015). No âmbito dos 
fabricantes de materiais e objetos para construção civil, pode ser destacada a Tigre, que 
direcionou esforços na criação de bibliotecas de objetos paramétricos para instalações 
hidrossanitárias e elétricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É preciso que também haja um enfoque bastante grande da área acadêmica em realizar 
pesquisas sobre o tema. Segundo (KASSEM, AMORIM, 2015), as primeiras dissertações sobre 
BIM defendidas no Brasil ocorreram em 1996, na UFF. Com o passar dos anos mais trabalhos 
acadêmicos foram desenvolvidos e sua frequência aumentou, porém ainda falta incluir no 
currículo obrigatório dos cursos de engenharia e arquitetura disciplinas que tratem sobre BIM. 
O que já existe, são diversos cursos e especializações a nível de pós-graduação oferecidos por 
Figura 10 - Tipos de atividades relacionadas ao BIM 
Fonte - Adaptado (KASSEM, AMORIM, 2015) 
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empresas privadas, mas ainda é pouco, é preciso que os futuros profissionais tenham 
conhecimento sobre o tema. 
 Considerando esses aspectos, o Brasil ainda se encontra em um estágio bastante inicial, 
porém, já é possível perceber que nos últimos anos a indústria da construção civil tem dado 
mais atenção a este assunto, e algumas ações nesta direção começaram a ser tomadas. É preciso 
um engajamento de todas as partes envolvidas, desde construtores, empreiteiros, engenheiros, 
arquitetos, fabricantes, comunidade acadêmica e até mesmo o Estado. Cada uma dessas partes 
tem um papel importante, sendo que é necessária a colaboração de todos para melhor aproveitar 
os recursos oferecidos pelo BIM, elevando a qualidade dos projetos desenvolvidos em nosso 
país. 
 
 
2.2. PROJETOS 
 
 
2.2.1. Definição 
 
Segundo a norma NBR ISO 21500:2012(ABNT, 2012b), um projeto consiste em um 
conjunto de processos e atividades com início e término definidos, com a finalidade de atingir 
determinado objetivo que cumpra requisitos como tempo, custos e recursos. Já segundo o 
(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013), que através do Guia PMBOK afirma que 
“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término 
definidos”.  
   O projeto de um empreendimento é uma das etapas mais importantes do seu processo 
de construção, pois é nele em que todas ideias e diretrizes serão concebidas, afim de se obter 
sucesso ao final. Portanto, nesta etapa se mostra profundamente importante um estudo bem 
feito, para que não ocorram problemas futuros. Um projeto bem elaborado resulta em grande 
economia de recursos, além de um produto final de qualidade. Já um projeto mal elaborado 
acarreta na necessidade de correções futuras, seja ao longo da obra seja na vida útil do 
empreendimento. A Figura 11 ilustra como o custo de mudanças e correções evolui ao longo 
do tempo do projeto e também os riscos e incertezas presentes em um projeto. As informações 
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e decisões devem ser antecipadas afim de que os problemas que venham a surgir sejam 
solucionados o quanto antes, evitando um aumento de custos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. O uso do BIM em projetos 
 
 
A implementação da metodologia BIM transforma consideravelmente a maneira de se 
projetar edifícios. O BIM modifica a relação dos profissionais envolvidos na elaboração do 
projeto através da necessidade de colaboração, da antecipação de informações e de modelos 
mais consistentes, com menos erros, mais estudo e planejamento. O maior tempo gasto no 
processo de elaboração do projeto é compensado pela maior rapidez na geração de 
detalhamentos e desenhos. O trabalho de coordenação entre pessoas e disciplinas de projeto 
ocorre com mais intensidade, realizando trocas de informações e solucionando divergências. 
Costuma ser designado um profissional apenas para coordenar e gerenciar todo esse processo 
de projeto, já que são necessários maiores esforços nas fases de concepção e elaboração. A 
Figura 12 ilustra esse cenário, comparando o processo BIM com o processo tradicional baseado 
em CAD. 
 
Figura 11 - Projetos – Custo x Risco x Tempo 
Fonte - (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013) 
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Com uma maior oferta de ferramentas, análises e especialidades, o BIM possibilita aos 
profissionais oferecer novos serviços, consultorias e cria novas funções que agregam mais 
qualidade ao projeto. A produtividade na elaboração de projetos aumenta, e ao final tem-se um 
empreendimento com custos reduzidos se comparado ao processo tradicional. A implementação 
do BIM deve ser realizada com cautela, elaborando-se um plano de adoção ao BIM, e 
respeitando a curva de aprendizado dos profissionais envolvidos. Deve-se também tomar 
cuidado na forma de contratação dos serviços e definição das responsabilidades técnicas e 
riscos.  
 
 
 
 
 
 
  
Fonte - (CBIC, 2016a) 
Figura 12 - Fases de desenvolvimento do projeto 
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3. METODOLOGIA 
 
 
3.1. ETAPAS DO TRABALHO 
 
 
A primeira etapa deste trabalho consistiu na realização da revisão bibliográfica acerca 
do tema. O conhecimento em BIM e em projetos foi aprofundado, de maneira a permitir ao 
autor obter os fundamentos necessários para desenvolvimento deste trabalho. A partir disso, 
iniciou-se a escolha dos softwares disponíveis no mercado que melhor se encaixariam neste 
contexto, realizando treinamentos para a utilização adequada dos mesmos. Com um domínio 
satisfatório nos softwares adotados, deu-se início à modelagem dos projetos, começando pelo 
estrutural. Sequencialmente foram realizados os projetos arquitetônicos e de instalações, 
respeitando os critérios de dimensionamento estabelecidos em norma, que serão posteriormente 
apresentados neste capítulo. Ao longo do desenvolvimento dos projetos foram aplicadas 
ferramentas BIM, e ao fim alguns recursos adicionais foram exemplificados para demonstrar 
as capacidades dos softwares e do BIM. A Figura 13 ilustra a sequência de etapas do trabalho. 
 
 
 
 
 
Figura 13 - Etapas do trabalho 
Fonte - Autor (2017) 
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3.2. O EMPREENDIMENTO 
 
O objeto de estudo para aplicar os conceitos da metodologia BIM é um galpão industrial 
em estrutura pré-moldada. O fato de ser um empreendimento de pequeno porte possibilita um 
aprofundamento satisfatório nas várias disciplinas e ferramentas, aproveitando melhor os 
diferentes recursos proporcionados pelo BIM. O autor já dispunha do projeto estrutural do 
galpão no formato impresso, conforme pode ser visto na Figura 14, que além da ilustração do 
modelo contém cotas, a relação dos elementos e suas dimensões. O projeto foi desenvolvido 
por uma empresa especializada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O galpão de 240 m² será construído em um terreno em condomínio industrial na cidade 
de Biguaçu/SC. A estrutura em concreto pré-moldado já foi fabricada e entregue. A topografia 
do lote é plana, e para fins didáticos não entrarão no escopo deste estudo projetos referentes à 
infraestrutura do terreno como ruas, muros, drenagem, entre outros, focando o estudo apenas 
no galpão em si.  
Em suas instalações, o galpão contará com uma área de administração com sala de 
escritório, recepção e banheiros. Além disso, terá uma área industrial com vestiários e banheiros 
feminino e masculino, e o espaço destinado à instalação dos equipamentos industriais. O galpão 
Figura 14 - Projeto estrutural digitalizado 
Fonte - Autor (2017) 
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terá o fechamento de suas paredes em alvenaria com blocos cerâmicos, revestimento de 
argamassa, e acabamento em azulejo cerâmico para áreas molhadas e pintura convencional para 
as demais. Possuirá revestimento de pintura para o piso da área industrial e piso cerâmico para 
os demais ambientes. Suas esquadrias serão em alumínio ou madeira, e o forro será de PVC. 
 Os projetos a serem elaborados seguem as diretrizes e requisitos que um galpão 
industrial deve atender, conforme o Código de Obras de Biguaçu/SC (BIGUAÇU, Lei nº 
356/83, 1983). Além disso, serão atendidos pelos projetos os critérios de dimensionamento 
conforme as normas e legislações vigentes no Brasil. 
 
 
3.3. SOFTWARES ADOTADOS 
 
 
3.3.1. Autodesk Revit 
 
O Revit é um software de plataforma BIM desenvolvido pela Autodesk, voltado para 
arquitetura e engenharia, possuindo diversos recursos e ferramentas. O Revit é subdividido em: 
Revit Architecture, para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, Revit Structure, para 
projetos estruturais e o Revit MEP, para projetos de instalações elétricas, hidráulicas e sistemas 
mecânicos. Todas as três divisões do Revit foram utilizadas neste trabalho, e suas ferramentas 
e limitações serão apresentadas ao longo da metodologia e desenvolvimento de cada projeto. 
Para complementar os recursos do Revit foram adicionados dois plug-ins: BIMobject, uma 
ampla e gratuita biblioteca de famílias e objetos BIM, e o MEP Hydraulic, para o download de 
famílias de objetos hidrossanitários, que na sua versão gratuita não disponibiliza muitos 
recursos. 
A escolha do Revit para a elaboração deste trabalho se deu principalmente pelos 
seguintes fatores: familiaridade prévia do autor com alguns recursos, disponibilidade do 
software para a comunidade acadêmica, quantidade de material disponível para o seu 
aprendizado, e a utilização de ferramentas de colaboração da Autodesk. Existem diversas outras 
opções de softwares no mercado como já citado anteriormente, porém o Revit é o que melhor 
atende aos requisitos para a elaboração deste trabalho. 
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3.3.2. Autodesk A360 
 
O Autodesk A360 é uma plataforma online de compartilhamento de dados em nuvem 
desenvolvida pela própria Autodesk. Além de compartilhar uma grande quantidade de formatos 
de arquivo, é possível visualizar qualquer projeto sem a necessidade de possuir um software 
instalado no seu computador, smartphone ou tablet. O A360 renderiza os projetos de maneira 
bastante rápida, sendo também uma ótima ferramenta gráfica. A partir do Revit é possível 
atualizar o modelo hospedado na nuvem, que estará disponível instantaneamente para qualquer 
um que tenha acesso ao projeto. 
Utilizando a mesma plataforma, existe o Autodesk BIM 360 Team, para a colaboração 
entre projetos e profissionais. Além dos recursos do A360, é possível adicionar chats, 
comentários, vincular projetos e demais ferramentas que possibilitam a integração, colaboração 
e coordenação do modelo, tudo online, com amplo acesso aos profissionais envolvidos. Os 
modelos podem ser compartilhados externamente para que qualquer um possa visualizá-lo, 
sendo um ótimo recurso para apresentar aos clientes. Para a elaboração deste trabalho foi 
utilizado o Autodesk BIM 360 Team, vinculando na nuvem os projetos arquitetônico, estrutural, 
de instalações hidrossanitárias e de instalações elétricas. A escolha pela utilização desta 
plataforma se deu pela tentativa de aproximar a elaboração deste trabalho à uma situação real 
de projeto, que normalmente possui diferentes escritórios e profissionais trabalhando em 
conjunto, e dessa forma podem ser aplicados conceitos de colaboração e interoperabilidade.  
 
 
3.4. MODELAGEM  
 
 
3.4.1. Estrutural 
 
 
O projeto estrutural foi previamente elaborado e produzido por uma empresa 
especializada em elementos de concreto pré-moldado. Para a realização deste trabalho obteve-
se uma cópia impressa do projeto, que especifica os tipos e quantidades de elementos e a sua 
locação, apresentada na Figura 14. A Tabela 4 apresenta a relação dos elementos pré-moldados.  
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Para modelar as peças de concreto pré-moldado foi utilizado o software Revit Structure, 
que contém algumas famílias genéricas de elementos estruturais pré-moldados e recursos para 
a elaboração de objetos paramétricos. Inicialmente tentou-se utilizar o software Tekla 
Structures, que possui um aprofundamento maior na disciplina de estruturas, porém a falta de 
familiaridade do autor com o software, a maior complexidade e as dificuldades na exportação 
e importação de modelos IFC para o Revit fizeram com que o software da Autodesk se tornasse 
mais vantajoso para o cenário deste trabalho. 
 
 
 
 
 
As únicas bibliotecas de objetos de concreto pré-fabricado encontradas foram as 
presentes nos próprios softwares BIM, contendo elementos genéricos. Não foram encontradas 
bibliotecas elaboradas por fabricantes de estruturas. Logo, as peças do projeto foram modeladas 
a partir de elementos genéricos presentes no Revit Structure. Como o projeto não especifica o 
formato e dimensões de todas as peças, foi realizada uma visita no local onde as mesmas se 
encontram para que suas medidas e formas exatas fossem obtidas. A Figura 15 ilustra algumas 
peças. Optou-se por utilizar os elementos do software como base para a modelagem pois assim 
pôde-se aproveitar os parâmetros e regras já estabelecidos, editando apenas a sua geometria. As 
famílias de sapata e viga retangulares são exibidas na Figura 16, que também mostra alguns 
parâmetros da família de sapatas retangulares. A Figura 17 exibe a família de pilares estruturais 
de concreto pré-moldado com mísulas, utilizada como base para os pilares do projeto, 
mostrando a planta baixa, elevação e vista 3D. Existem parâmetros de largura, altura, posição 
da mísula, entre outros, que podem ser editados. Ao editar uma família podem ser definidos e 
alterados parâmetros, impor regras, limitações geométricas, pontos de conexão, materiais, etc. 
Essas informações diferem um objeto paramétrico de um sólido 3D.  
Tabela 4 - Relação dos elementos pré-moldados 
Quantidade Unidade Descrição 
10 unid Sapatas Pré-Fabricadas 
10 unid Pilares Pórticos Maciços Cabeça Simples 23x23 
10 unid Braços de Cobertura Vão 12 metros c/ Beiral 
220 ml Terças de Concreto 
8 unid Vigas Intermediárias 12 x 35 
Fonte - Autor (2017) 
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Figura 15 - Elementos pré-fabricados 
Fonte – Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 16 - Famílias de sapatas e vigas 
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Após a modelagem de todas as peças, fez-se a locação e união das mesmas conforme 
especificado no projeto. Primeiramente são definidos os níveis dos pavimentos, onde cada 
elemento é associado ao pavimento/nível, pois se a cota do nível é alterada o elemento também 
se desloca.  Definidos os níveis, são alocados os eixos do projeto e inseridas as sapatas e pilares 
nos eixos. A partir do arranjo dos pilares os demais elementos foram conectados, compondo a 
estrutura. Fez-se também a inserção de uma laje de fundação, para servir de base para os demais 
projetos. Não foram levantados dados a respeito do solo, porém em uma situação real essa 
análise é necessária. O software possui recursos de análise das estruturas, com situações de 
carregamento e detalhamento de armaduras, mas por se tratar de uma estrutura pré-moldada 
definida e projetada anteriormente, esse estudo também não fez parte do escopo do trabalho. 
 
 
3.4.2. Arquitetônico 
 
 
Posteriormente ao lançamento da estrutura do galpão iniciou-se a modelagem do projeto 
arquitetônico, consistindo na elaboração de paredes, pisos, esquadrias, forros, cobertura, 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 17 - Família de pilar estrutural pré-moldado 
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mobiliário, revestimentos, definição de ambientes e áreas através do software Revit 
Architecture. Primeiramente foram editadas as famílias dos elementos e materiais, e importados 
objetos como portas e janelas.  
 
o Paredes: 
 
Famílias de paredes já são carregadas previamente com o software, permitindo ao 
usuário duplicá-las e editar seus parâmetros. É possível definir a sua estrutura, suas camadas e 
materiais, dados de identidade, além de propriedades analíticas referentes ao comportamento 
térmico e de luminosidade. O estudo deste trabalho será direcionado à definição da estrutura 
das paredes. 
Para a elaboração deste projeto adotou-se o uso de tijolos cerâmicos de dimensões 
14x19x39cm para todas as paredes, revestimento de argamassa e acabamento em pintura ou 
azulejo. Com isso, pôde-se definir a espessura final das paredes em 18 cm. Os tipos de paredes 
foram criados conforme o acabamento final de suas faces, considerando azulejo cerâmico ou 
sistema de pintura, definindo a estrutura e espessura de cada camada. É muito importante que 
o método construtivo e os revestimentos adotados já sejam plenamente conhecidos nesta etapa, 
pois assim pode-se definir a estrutura das paredes de maneira mais consistente, conduzindo 
também a um levantamento de quantitativos mais calibrado. A Figura 18 exibe a definição das 
camadas de uma parede. É possível editar a função, material e espessura de cada camada. 
Podem ser inseridas quantas camadas forem necessárias, conforme o detalhamento e precisão 
esperados pelo projetista. As definições dos materiais que compõem as camadas de uma parede 
também podem ser editadas, como sua forma de visualização, representação em cortes, 
comportamentos físicos, térmicos, entre outras opções. Para todo elemento do projeto é 
associado um tipo de material, que posteriormente pode ser extraído o seu quantitativo. A 
Figura 19 ilustra algumas definições para o material de tijolo cerâmico. 
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Figura 18 - Camadas de uma parede 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 19 - Parâmetros de material 
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Além das paredes convencionais, também existem as chamadas paredes cortina, que 
consistem em montantes e perfis para a modelagem de fachadas de vidro, onde podem ser 
editados os espaçamentos, tipos de perfis, espessuras, entre outros. A Figura 20 ilustra essa 
família. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Pisos: 
 
As famílias de pisos funcionam da mesma forma que as de paredes, onde é definida a 
estrutura do piso, suas camadas e materiais. Foi criado um padrão de contrapiso com 
revestimento cerâmico e outro com revestimento de pintura e acabamento para a área industrial. 
Para os pisos cerâmicos é possível criar padrões de superfície que representem as 
dimensões dos pisos e a sua paginação. Através do catálogo de um fabricante foi escolhido o 
revestimento a ser utilizado, suas dimensões e sua aparência. Então o material de piso cerâmico 
foi criado e configurado conforme suas especificações. Após associar o material à camada de 
revestimento do piso, foi realizada a sua paginação. Além disso, é possível visualizar a 
aparência do piso no projeto conforme a imagem obtida com o fabricante. Essas mesmas 
configurações também podem ser criadas para azulejos ou qualquer tipo de material. A Figura 
21 e a Figura 22 ilustram esses recursos. 
 
 
 
Figura 20 - Painel de parede cortina 
Fonte - Autor (2017) 
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Fonte - Autor (2017) 
Figura 21 - Material de revestimento cerâmico 
Figura 22 - Piso cerâmico 
Fonte - Autor (2017) 
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o Esquadrias: 
 
As portas e janelas foram importadas para o projeto através do plug-in BIMobject, uma 
extensa biblioteca de famílias e objetos gratuita apresentada na Figura 24. Através do catálogo 
que conta com mais de 900 fabricantes, foram escolhidas as famílias de portas e janelas, 
conforme ilustra a Figura 23. Por serem objetos paramétricos é possível ajustar as dimensões e 
características dos elementos, adequando-os ao projeto. A colocação de portas e janelas se dá 
apenas em famílias de paredes, e ajustes como a altura do peitoril são facilmente configurados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 23 - Porta e janela 
Figura 24 - Interface BIMobject 
Fonte - Autor (2017) 
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o Forros: 
 
As famílias de forros funcionam de maneira similar aos pisos, possuindo uma estrutura 
em camadas e a possibilidade de paginação, como no caso de forros de EPS, utilizados nesse 
projeto. A família de forro foi importada a partir do BIMobject. As ferramentas de colocação 
dos forros permitem que o ambiente seja reconhecido e a área de forro seja delimitada 
automaticamente.  
 
o Telhado: 
 
Através da ferramenta “Telhado” foram definidas as inclinações, a delimitação e a 
quantidade de águas do telhado. Essa ferramenta gera uma estrutura genérica de telhado, com 
suas superfícies, espessuras e estrutura, similar aos elementos já apresentados. Para uma 
representação mais fiel à realidade, é possível modelar terças, caibros, telhas, entre outras peças, 
dependendo do sistema construtivo, utilizando as superfícies do telhado para posicionar essas 
peças. No caso deste galpão, as terças já foram fornecidas no projeto estrutural, sendo somente 
necessária a colocação das telhas. Para este projeto foi escolhida a telha de fibrocimento, 
posicionada sobre as terças de concreto. Uma família de telhas de fibrocimento foi encontrada 
na internet, não sendo conhecido o seu autor. Essa família se ajusta conforme as dimensões do 
telhado e pode ser visualizada na Figura 25. Também foi criada uma família de rufo metálico, 
para dar acabamento à cobertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte - Autor (2017) 
Figura 25 - Detalhe das telhas de fibrocimento 
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Com as famílias já modeladas e os objetos definidos, iniciou-se a inserção dos elementos 
no projeto. Começando pelas paredes, pisos, esquadrias, forros, até chegar aos elementos de 
mobília, estes obtidos através da biblioteca BIMobject. 
 
 
 
3.4.3. Hidrossanitário 
 
 
Para o projeto hidrossanitário deste galpão, que contempla o projeto de instalações de 
água fria e de esgoto sanitário, foi utilizado o software Revit MEP em conjunto com o plug-in 
MEP Hydraulic e o template fornecido pela Tigre, fabricante de tubos e conexões. Um template 
é um arquivo modelo contendo diversas configurações pré-definidas, como famílias, tabelas, 
materiais, vistas, entre outros, para servir como base para iniciar o projeto. O template utilizado 
pode ser adquirido gratuitamente, e já contém todas as configurações de tubos e conexões da 
linha Tigre, além de diversas famílias de desconectores, equipamentos hidráulicos e acessórios 
de tubulação. O MEP Hydraulic complementa o template, possuindo uma extensa biblioteca de 
famílias de componentes hidráulicos de fabricantes como Tigre, Docol, Celite, Incepa e 
Lorenzetti. Na versão utilizada, disponível de forma gratuita, o plug-in não oferece ferramentas 
mais avançadas de cálculos e dimensionamentos, presentes na versão paga. 
Primeiramente, a partir do projeto arquitetônico foram inseridos os equipamentos 
hidráulicos como lavatórios, bacias sanitárias, chuveiros, tanque, caixas d’água e caixas 
sifonadas. Algumas das famílias utilizadas podem ser visualizadas na Figura 26. Cada objeto já 
possui os conectores de entrada e saída de água devidamente posicionados e seus respectivos 
diâmetros. Seguiu-se então com o desenho das tubulações, respeitando os diâmetros dos 
conectores, mas sem se preocupar com o dimensionamento das tubulações, realizado 
posteriormente. Conforme as tubulações são desenhadas, suas conexões como joelhos, curvas 
tês, reduções, são adicionadas automaticamente, respeitando as configurações de roteamento 
pré-determinadas. Se a posição de um objeto ou o diâmetro de uma tubulação forem alterados, 
os componentes se ajustam automaticamente para garantir a ligação.  Os métodos de 
dimensionamento e verificação dos sistemas de água fria e esgotamento sanitário utilizados 
serão abordados a seguir. 
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3.4.3.1. Água Fria 
 
 
O Revit MEP possui métodos de dimensionamento e verificação diferentes dos 
utilizados no Brasil, necessitando de algumas configurações para que se obtenham resultados 
que respeitem as normas vigentes no país. Primeiramente será apresentado o método brasileiro, 
onde serão utilizadas as diretrizes presentes na NBR 5626:1998 – Instalação predial de água 
fria e a apostila de Instalações Prediais de Água Fria, do professor Enedir Ghisi. 
A primeira etapa do dimensionamento para instalações de água fria é a determinação da 
capacidade do reservatório. Segundo o Código de Obras da cidade de Biguaçu-SC, para 
unidades industriais em geral devem ser considerados 10 litros/dia por metro quadrado. 
Portanto, para um galpão de 240 m² é necessário um reservatório com capacidade para 2400 
litros/dia. Foram adotados dois reservatórios de 1500 litros. 
Para determinar os diâmetros de cada trecho da tubulação será utilizado o critério do 
Consumo Máximo Provável. Este método considera que a probabilidade de os aparelhos serem 
utilizados ao mesmo tempo seja reduzida conforme o número de aparelhos aumenta. Para isso, 
são somados os pesos de cada aparelho que compõe o ramal conforme a Tabela 5, e determinada 
a vazão do trecho através da equação   0,3		∑
. Os diâmetros são determinados através 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 26 - Equipamentos hidráulicos 
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da Figura 27 e das vazões calculadas. A NBR 5626 também determina que a velocidade média 
da água nas tubulações seja inferior a 3m/s, sendo necessária essa verificação. Para evitar que 
a água atinja o regime turbulento, a velocidade nas tubulações será limitada a 2m/s. A próxima 
etapa é verificar se a pressão dinâmica nos aparelhos atende à norma. Para isso é calculada a 
perda de carga unitária, através da equação   8,96		10		,	,. Multiplicam-se os 
comprimentos da tubulação e os comprimentos equivalentes referentes à perda de carga em 
conexões pela perda de carga unitária, obtendo a perda de carga total em metros de coluna de 
água. A altura de coluna de água entre dois pontos menos a perda de carga resulta na pressão 
dinâmica final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte - NBR 5626 (ABNT, 1998) 
Tabela 5 - Pesos relativos dos aparelhos sanitários 
Figura 27 - Diâmetros em função dos pesos 
Fonte - NBR 5626 (ABNT, 1998) 
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No Revit MEP o dimensionamento das tubulações é realizado através da velocidade 
média que a água pode atingir no interior da tubulação, fazendo um cálculo simples através da 
equação   /. Ao conectar a tubulação a um aparelho, automaticamente a vazão requerida 
pelo aparelho é somada à tubulação e ao sistema, sendo a velocidade máxima um parâmetro 
determinado pelo usuário. A Figura 28 e a Figura 29 ilustram o dimensionamento. Para 
determinar a vazão necessária em cada aparelho foi utilizada a Tabela 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outra maneira de dimensionar as tubulações seria através de tabelas, que podem ser 
configuradas para extrair os dados dos trechos de tubulação e determinar os diâmetros 
utilizando parâmetros com fórmulas. Porém, a alteração das tubulações no modelo seria 
realizada de maneira manual. Os resultados deste método se aproximarão mais aos 
recomendados pela norma brasileira, e apesar de necessitar de mudanças manuais ainda é mais 
eficiente que o uso de planilhas e programas baseados em CAD. 
Figura 28 - Revit MEP: Dimensionamento de tubulações 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 29 - Revit MEP: Vazão nas tubulações 
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A perda de carga, chamada no software de Queda de Pressão, também pode ser 
determinada, utilizando a fórmula simplificada de Colebrook. Para obter resultados mais 
próximos do método utilizado pela NBR5626 foram necessários alguns ajustes nos dados de 
entrada da fórmula. A perda de carga das conexões é determinada pelo coeficiente K, sendo 
definido para cada tipo de conexão e cada diâmetro. A Figura 30 apresenta um exemplo da 
perda de carga e caminho crítico em tubulações. Para fins de estudo e validação dos resultados, 
os dimensionamentos e verificações foram também calculados de maneira manual e sua 
comparação será apresentada no próximo capítulo. O software também gera um relatório para 
as perdas de carga, ilustrado na Figura 31, e possui a ferramenta “inspetor do sistema”, que 
verifica o sentido do fluxo e o caminho crítico. A pressão dinâmica final em qualquer ponto da 
tubulação não pode ser determinada, apenas a queda de pressão. Através da geração de tabelas 
é possível obter esses resultados, assim como criar tabelas que calculem a perda de carga a 
partir de outros métodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30 - Revit MEP: Perda de carga em tubulações 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 31 - Revit MEP: Relatório de perda de carga 
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3.4.3.2. Esgoto Sanitário 
 
 
O dimensionamento das tubulações de esgoto sanitário e sistema de ventilação deve ser 
realizado através das recomendações da NBR8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário 
– projeto e execução, por meio do método das unidades Hunter de contribuição (UHC). Para 
cada aparelho sanitário é definido o número de UHC, conforme a Tabela 6, e os diâmetros dos 
ramais e caixas sifonadas são determinados pela Tabela 7 e pela Tabela 8 respectivamente. Da 
mesma forma, utiliza-se a Tabela 9 para dimensionar os subcoletores prediais. Os ramais e 
colunas do sistema de ventilação são dimensionados através da Tabela 10 e da Tabela 11. Além 
disso, devem ser verificados através da norma os diâmetros mínimos para os aparelhos 
sanitários e as distâncias máximas para tubos de ventilação e caixas de inspeção. A região em 
que o galpão será instalado possui rede de tratamento de esgoto, não sendo necessário o 
dimensionamento de fossas, sumidouros ou similares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 6 - Número de UHC para aparelhos sanitários 
Fonte - NBR 8160 (ABNT, 1999) 
Fonte - NBR 8160 (ABNT, 1999) 
Tabela 7 - Dimensionamento de ramais de esgoto 
Tabela 8 - Dimensionamento de caixas sifonadas 
Fonte - NBR 8160 (ABNT, 1999) 
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O Revit MEP é capaz de computar o número de UHC para qualquer trecho da tubulação, 
a partir da contribuição de cada aparelho sanitário, conforme a Figura 32. Uma medida de fluxo 
utilizada pelo Revit é o Fixture Units (FU), que em diversos países faz parte do método de 
dimensionamento de tubulações. Para a versão em português do software a unidade foi 
traduzida para “unidades de luminárias”. Neste projeto, será adotada a nomenclatura UHC. O 
Revit não faz o dimensionamento automático através de UHC, porém é capaz de determinar o 
seu valor para cada trecho da tubulação, e consultando as tabelas da norma ou criando tabelas 
próprias no software é possível determinar o diâmetro da tubulação e fazer a alteração no 
modelo.  
Fonte - NBR 8160 (ABNT, 1999) 
Tabela 9 - Dimensionamento de subcoletores 
Tabela 10 - Dimensionamento de ramais de ventilação 
Fonte - NBR 8160 (ABNT, 1999) 
Fonte - NBR 8160 (ABNT, 1999) 
Tabela 11 - Dimensionamento das colunas de ventilação 
62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4. Elétrico 
 
 
O projeto elétrico, da mesma maneira como o hidrossanitário, foi modelado e 
dimensionado através do software Revit MEP, que possui diversas ferramentas para a disciplina 
de elétrica, pouco exploradas pelos usuários. A configuração inicial do software para adequá-
lo às normas e padrões brasileiros é bastante trabalhosa e requer uma série de cuidados, e para 
isso foi utilizado como guia o livro Revit MEP 2015 – Criando o Template para Projetos 
Elétricos, do engenheiro eletricista Fábio Itiro Sato. A partir das diretrizes do livro e de outras 
bibliografias foi possível desenvolver um projeto elétrico adequado aos requisitos da NBR5410 
– Instalações elétricas de baixa tensão e da norma da concessionária local, CELESC, 
Padronização de Entrada de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras de Baixa Tensão E-
321/0001 2012. As famílias utilizadas foram as da biblioteca do próprio software, como 
tomadas, luminárias, interruptores e conduítes, editadas para enquadrá-las nas especificações 
necessárias. Para cada tipo de elemento é possível atribuir valores aos parâmetros de potência 
e tensão. 
A Figura 33 exibe algumas opções de configurações elétricas do software, desde ajustes 
de aparência e geometria até a definição de parâmetros classificações de carga e sua demanda. 
Infelizmente a versão em português traduziu do inglês erroneamente as palavras “Amperagem” 
e “Voltagem”, onde o certo seria “corrente” e “tensão”, respectivamente. A seguir serão 
apresentados os parâmetros utilizados e sua correspondência às normas. 
 
Figura 32 - Revit MEP: Número de UHC em tubulações 
Fonte - Autor (2017) 
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Primeiramente foram definidos os tipos de fornecimento disponibilizados pela 
CELESC, apresentados na Tabela 12, e então inseridos no software, conforme a Figura 34.  
 
Figura 33 - Revit MEP: Configurações elétricas 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - CELESC (2007) 
Tabela 12 - CELESC - Tipo de fornecimento 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 34 - Revit MEP: Sistemas de distribuição 
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Através das diretrizes da concessionária local também deve-se determinar o fator de 
demanda conforme o tipo de consumidor. A Tabela 13 exibe a classificação adotada, e a Figura 
35 ilustra a configuração no software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para o dimensionamento da fiação elétrica, foram definidos a seção nominal e a 
capacidade de condução de corrente através da Tabela 14 e da Tabela 15, presentes na 
NBR5410 (ABNT, 2004), adotando os tipos de instalação e fiação conforme indicado. O 
empreendimento possuirá eletrodutos aparentes e eletrocalhas na região industrial e eletrodutos 
embutidos na alvenaria nas demais áreas, justificando os métodos de instalação adotados na  
Tabela 14. A configuração do modelo se deu a partir dos dados extraídos das tabelas e é 
apresentada na Figura 36. Além disso, foram inseridos os fatores de correção, conforme a 
Tabela 16 e a Tabela 17, e os condutores neutro e de proteção, seguindo a Tabela 18 e a Tabela 
19 respectivamente. 
Tabela 13 - CELESC - Fator de demanda 
Fonte - CELESC (2007) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 35 - Revit MEP: Fatores de demanda 
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Tabela 14 - Tipos de linhas elétricas 
Fonte - NBR 5410 (ABNT, 2004) 
Fonte - NBR 5410 (ABNT, 2004) 
Tabela 15 - Capacidade de condução de corrente 
Figura 36 - Revit MEP: Condutores 
Fonte - Autor (2017) 
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Após a adequação do software às normas vigentes na região em que o empreendimento 
estará localizado, dá-se início à modelagem e dimensionamento dos circuitos. Primeiramente é 
posicionado o quadro de distribuição e definido previamente o seu sistema de alimentação. Em 
seguida, são posicionadas as tomadas e pontos de luz, respeitando o número mínimo de pontos 
Fonte - NBR 5410 (ABNT, 2004) 
Tabela 18 - Seção do condutor neutro 
Tabela 17 - Fatores de correção - Temperatura 
Fonte - NBR 5410 (ABNT, 2004) 
Fonte - NBR 5410 (ABNT, 2004) 
Tabela 19 - Seção do condutor de proteção 
Tabela 16 - Fatores de correção - Agrupamento 
Fonte - NBR 5410 (ABNT, 2004) 
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e a potência mínima por tipo de ambiente. Para a iluminação, foi previsto pelo menos um ponto 
de luz de 100 VA por recinto. Em locais com área maior que 6 m², atribuiu-se mais 60 VA para 
cada acréscimo de 4 m² na área. Para determinar o número de tomadas de uso geral (TUGs) em 
ambientes com área maior que 6 m², deve-se posicionar no mínimo 1 tomada a cada 5 m ou 
fração do perímetro, atribuindo 100 VA por tomada. Para ambientes menores que 6 m², uma 
tomada é o suficiente, e para os banheiros deve-se atribuir no mínimo uma tomada de 600 VA. 
As tomadas de uso específico (TUEs) são posicionadas conforme a necessidade por aparelhos 
de maior potência. Não existe na norma nenhuma referência a respeito das tomadas da área 
industrial, e nem são conhecidos os equipamentos a serem utilizados. Portanto, para fins de 
estudo adotou-se uma potência de 1500 VA para cada uma, distribuídas de maneira uniforme.  
Para criar um circuito, basta selecionar os elementos que farão parte do mesmo e 
conectá-los ao quadro de distribuição. Da mesma forma são posicionados os interruptores e 
estes associados às luminárias que serão acionadas. A Figura 37 exemplifica a criação de 
circuitos e sistemas de interruptores. A representação dos condutores é criada a partir do 
comando de fiação, que ao conectar o quadro aos elementos cria a representação dos condutores 
que alimentarão os pontos de energia. Em diversos países a representação do condutor de 
retorno não é realizada, e o Revit MEP acompanha essa diretriz, não possuindo a opção. Para 
contornar a situação, a representação do condutor de retorno deve ser adicionada manualmente. 
Um exemplo de uma planta baixa é mostrado na Figura 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37 - Revit MEP: Criação de circuitos 
Fonte - Autor (2017) 
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Para cada quadro de distribuição, é gerada uma tabela padrão do software, que pode ser 
editada, e contém a relação dos circuitos ligados ao quadro, sua corrente, fiação, qualquer que 
seja a informação que o usuário desejar a respeito do circuito. Ao final é realizada a soma das 
cargas e aplicado o fator de demanda. Outro recurso interessante é o de balanceamento das 
cargas entre as fases, que é realizado automaticamente.  
A corrente de projeto é calculada automaticamente para cada circuito, e a partir disso 
pode-se dimensionar os disjuntores e condutores. Primeiramente, deve-se incluir o fator de 
correção conforme o tipo de circuito, sendo 0,7 para circuitos de iluminação e TUGs, 0,8 para 
circuitos de TUEs e 1,0 para chuveiros. Esse fator é aplicado à corrente nominal do disjuntor, 
e a corrente resultante deve ser maior que a corrente de projeto. A corrente nominal do disjuntor 
é definida manualmente afim de atender aos requisitos estabelecidos. Para determinar a seção 
do condutor é utilizado o fator de correção de agrupamento, conforme a Tabela 16. A corrente 
corrigida do condutor deve ser maior que a corrente nominal do disjuntor. Além disso, é preciso 
que os condutores respeitem as seções mínimas de 1,5mm² para circuitos de iluminação e de 
2,5mm² para circuitos de força. O disjuntor geral será dimensionado com base na corrente mais 
carregada, aplicando um fator de correção de 0,8. O dimensionamento de disjuntores e 
condutores é realizado através de tabelas no próprio software, com a necessidade de algumas 
entradas de dados manuais. Para um cálculo mais automatizado e que atenda aos requisitos da 
NBR5410 (ABNT, 2004) é necessário um maior aprofundamento na manipulação de 
parâmetros e tabelas no software. 
Os eletrodutos são dimensionados conforme a taxa máxima de ocupação, não devendo 
a área total dos condutores, no caso de 3 ou mais, ultrapassar 40% da área útil do eletroduto. O 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 38 - Revit MEP: Planta baixa  
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software não efetua esse dimensionamento, sendo calculado manualmente para o eletroduto 
mais carregado e utilizado o mesmo diâmetro para todo o projeto. O traçado dos eletrodutos e 
eletrocalhas pode ser realizado, conectando-os às caixas de luz e quadros de distribuição. 
 
 
3.5. COLABORAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO 
 
 
A fim de integrar os projetos em um único modelo e compartilhar as informações entre 
as diferentes disciplinas, foram aplicados os conceitos de colaboração através da utilização da 
plataforma online Autodesk A360, que possui uma série de recursos relacionados ao 
compartilhamento de informações e modelos.  
Para cada disciplina foi criado um arquivo diferente contendo as configurações 
pertinentes à sua elaboração, e então cada arquivo foi carregado na plataforma de colaboração. 
A partir disso, os projetos foram associados entre si através da ferramenta “Vinculo de Revit”, 
fazendo com que o modelo importe os elementos e objetos do arquivo vinculado, sem que estes 
possam ser modificados. Por exemplo no caso deste estudo foi inserido um vínculo para que o 
arquivo do projeto arquitetônico importasse o modelo estrutural, assim como vínculos entre os 
projetos de instalações e o projeto arquitetônico. Qualquer modificação em um modelo pode 
ser recarregada e atualizada nos demais. Além disso, criou-se um modelo chamado 
“Colaboração”, onde foram importadas informações de todos os projetos, para que possam ser 
realizadas análises de interferências e se tenha um modelo completo.  
O Autodesk A360 permite o compartilhamento de vistas, arquivos e modelos entre os 
participantes do projeto, além de possuir ferramentas de comunicação como chats, comentários, 
anotações em vistas, entre outros. A finalidade da utilização desta plataforma é ilustrar as 
possibilidades e os recursos disponíveis se tratando da colaboração entre profissionais e entre 
projetos multidisciplinares.  
A compatibilização de projetos é outro recurso bastante interessante dos softwares de 
plataforma BIM. Existem softwares específicos como o Autodesk Navisworks e o Solibri Model 
Checker, que possuem recursos mais avançados. Para este estudo de caso foi utilizada a 
ferramenta de análise de interferências do próprio Autodesk Revit. A verificação de 
interferências é realizada entre as disciplinas de projeto, selecionando os elementos a serem 
verificados, analisando se dois ou mais objetos ocupam o mesmo espaço, gerando relatórios e 
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identificando os elementos conflitantes. A utilização deste recurso reduz significativamente 
problemas futuros na construção do empreendimento devido à interferências e 
incompatibilidades entre elementos e projetos.  
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4. RESULTADOS 
 
4.1. PROJETOS 
 
4.1.1. Estrutural 
 
Os elementos pré-moldados do projeto estrutural foram modelados a partir das 
informações obtidas com o levantamento de medidas das peças em campo e da utilização de 
famílias paramétricas como base para a modelagem. Foram elaboradas 10 diferentes peças, e 
algumas delas podem ser visualizadas na Figura 39. 
 
 
Figura 39 - Projeto estrutural - Elementos pré-moldados: Terça, pilar, sapata, viga e braço de cobertura 
Fonte - Autor (2017) 
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A locação dos elementos se iniciou através da colocação das sapatas nos eixos do 
projeto, e em seguida os pilares, vigas, braços de cobertura e terças foram conectadas. A Figura 
40 ilustra a locação das sapatas. Elementos de anotação podem ser inseridos em qualquer objeto, 
exibindo informações referentes ao mesmo. Neste caso foram inseridas anotações para a 
nomenclatura das sapatas e posição em relação à um ponto de referência do projeto. A Figura 
41 exibe um corte da estrutura pronta e os níveis inseridos no projeto. 
 
 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 40 - Projeto estrutural - Locação das sapatas 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 41 - Projeto estrutural - Corte 
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Na Figura 42 é possível visualizar uma representação 3D da estrutura do galpão, 
contendo os elementos pré-moldados e a laje de fundação. No Apêndice A são exibidos outros 
detalhes referentes ao projeto estrutural. 
 
 
o Conclusões: 
 
O projeto estrutural serviu como base para a elaboração dos demais projetos. Por ser 
uma estrutura pré-moldada que já havia sido concebida, não permitiu alterações no seu arranjo. 
Portanto ele apenas foi modelado com a utilização de elementos paramétricos, onde foram 
criadas famílias de objetos para uma representação muito próxima da realidade. Essa 
representação auxiliará na concepção dos outros projetos e detecção de interferências. A partir 
do momento em que as peças foram modeladas, a execução do projeto se deu de maneira 
bastante rápida, principalmente na elaboração de cortes, vistas e anotações. Infelizmente, no 
Figura 42 - Projeto estrutural - Vista 3D 
Fonte - Autor (2017) 
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Brasil os fabricantes de artefatos pré-moldados ainda não criaram as suas bibliotecas de objetos, 
um fato que traria muitos benefícios aos projetos. Outro fator que dificulta a elaboração de 
projetos estruturais em BIM é a sua alta complexidade e responsabilidade, pois um programa 
que tenha ferramentas de colaboração e interoperabilidade e elabore projetos estruturais 
adequados às normas de diferentes países ainda não foi desenvolvido. Projetos estruturais 
complexos precisam de softwares robustos. Muitos softwares de estruturas já exportam 
arquivos IFC, mas a interoperabilidade de softwares de diferentes desenvolvedores ainda 
precisa ser bastante aprimorada. Quando a finalidade da modelagem de um projeto estrutural 
em BIM é apenas para elaboração de vistas e pranchas, relação de quantidades, análise de 
interferências com outras disciplinas, por exemplo, os softwares de hoje atendem perfeitamente 
às necessidades, sendo uma excelente ferramenta. Porém para o uso do BIM em sua essência é 
preciso que haja interoperabilidade e colaboração entre softwares de maneira mais adequada. 
 
 
 
4.1.2. Arquitetônico 
 
 
O projeto arquitetônico foi elaborado a partir da criação das famílias e da inserção das 
mesmas no arranjo estrutural. Os recursos do software permitem uma modelagem bastante 
rápida e inteligente dos elementos. A criação das famílias é um processo inicialmente lento, 
pois é preciso compreender o comportamento de todos os elementos e editar seus parâmetros. 
Porém uma vez criadas, as famílias podem ser utilizadas em qualquer projeto, agilizando 
trabalhos futuros. 
As paredes foram os primeiros elementos a serem inseridos, visto que diversos 
elementos utilizam as mesmas como hospedeiro, além de delimitar ambientes e facilitar a 
colocação de pisos e forros. Uma planta baixa ilustrando como os ambientes foram separados 
é exibida na Figura 43. Os demais elementos foram inseridos na sequência, e podem ser 
visualizados na Figura 44, que mostra uma vista de corte. A Figura 46 exibe o detalhe do 
posicionamento prévio da caixa d’água. Na Figura 45 estão representados o detalhamento das 
camadas da parede, o revestimento sobre os pilares pré-moldados e a renderização e paginação 
dos pisos. Uma vista 3D é apresentada na Figura 47. Ferramentas de exibição gráfica serão 
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abordadas mais a frente neste trabalho, e outros detalhes sobre o projeto arquitetônico podem 
ser vistos no Apêndice A. 
 
 
 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 43 - Projeto arquitetônico - Planta baixa 
Figura 44 - Projeto arquitetônico - Corte 
Fonte - Autor (2017) 
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Figura 45 - Projeto arquitetônico - Detalhe de paredes e pisos 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 46 - Projeto arquitetônico - Caixa d'água 
Fonte - Autor (2017) 
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o Conclusões: 
 
A utilização de softwares BIM para a elaboração de projetos arquitetônicos é 
extremamente vantajosa, tornando o processo bastante rápido. Desde a geração de desenhos 
mais simplificados até os mais ricos em detalhes, as ferramentas de criação e inserção de 
famílias no modelo aumentam consideravelmente a produtividade do projetista, além das 
ferramentas de anotação, como cotas e identificação de objetos, que são realizadas de maneira 
simples e rápida. Os recursos disponíveis estão bem aprimorados e englobam os mais variados 
elementos presentes em um empreendimento. A precisão e a qualidade do projeto aumentam, 
levando também a uma extração de quantitativos mais exata. É possível gerar cortes, elevações 
e vistas com bastante facilidade, reduzindo o tempo de elaboração de desenhos e folhas. 
Os objetos paramétricos se ajustam automaticamente a qualquer modificação realizada 
no modelo, desde que respeitando suas regras e características. Uma modificação realizada em 
uma vista é instantaneamente atualizada nas demais, reduzindo os erros humanos e otimizando 
o tempo do projetista. Embora no Brasil ainda não se tenham bibliotecas de objetos bem 
desenvolvidas, a quantidade de elementos disponíveis em diversos aplicativos de outros países 
é bastante grande. 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 47 - Projeto arquitetônico - Vista 3D 
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4.1.3. Hidrossanitário 
 
 
O projeto hidrossanitário foi modelado e dimensionado utilizando as ferramentas e 
métodos apresentados para o software utilizado, respeitando as diretrizes e recomendações das 
normas vigentes para instalações de água fria e esgoto sanitário. Foram necessárias 
configurações e ajustes para que o projeto atendesse adequadamente aos requisitos normativos, 
e os resultados se mostraram bastante satisfatórios. Uma vista 3D geral do projeto 
hidrossanitário pode ser visualizado na Figura 48, com o sistema de alimentação em azul, de 
água fria em verde e de esgoto sanitário em vermelho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Água Fria 
 
As tubulações de água fria foram desenhadas a partir do posicionamento dos aparelhos 
hidrossanitários, utilizando conexões de mercado e fazendo o arranjo de todo o sistema. Em 
Figura 48 - Projeto hidrossanitário - Vista 3D 
Fonte - Autor (2017)
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seguida foi realizado o dimensionamento de cada trecho através da ferramenta de 
dimensionamento de tubos. A Figura 49 mostra o principal ramal, com a maior vazão do 
sistema, o trecho logo após a saída da caixa d’água que alimenta todo o galpão. Uma 
comparação do seu dimensionamento realizado pelo critério do Revit MEP e pelo critério do 
consumo máximo provável é exibido na Tabela 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O método utilizado pelo Revit conduz a diâmetros maiores que o critério do consumo 
máximo provável, já que considera o uso simultâneo dos aparelhos. Para trechos com vazões 
menores e uma menor quantidade de aparelhos alimentados, essa diferença reduz e os dois 
métodos apresentam resultados mais próximos, pois a influência da consideração do critério 
máximo provável não é tão grande.  
No software, verificação da perda de carga nas tubulações é realizada através da equação 
simplificada de Colebrook. Após configurar o coeficiente K e a rugosidade da tubulação, o 
caminho crítico, neste caso o percurso com as maiores perdas, é automaticamente identificado. 
A Figura 50 ilustra o caminho com a maior perda de carga. Em qualquer trecho da tubulação a 
perda de carga pode ser exibida, e um relatório de todo o sistema também pode ser gerado. Esse 
relatório está disponibilizado no Apêndice B. O Revit calcula apenas a perda de carga, mas não 
Tabela 20 - Projeto de água fria - Métodos de dimensionamento de tubulação: Comparativo 
Critério Vazão total (l/s) Diâmetro de Projeto (mm) 
Consumo Máx. Provável 0,54 25 
Método do Revit 1,65 40 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 49 - Projeto de água fria - Trecho de maior vazão 
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a pressão resultante em algum ponto, devendo esta ser realizada por meio de tabelas ou 
manualmente para verificar o ponto crítico do sistema, que neste caso será o chuveiro do 
banheiro feminino. Foram identificados os trechos entre o reservatório e o chuveiro e somadas 
as perdas, resultando em um valor de 2,12 mca. Para efeitos de estudo, foi realizado um cálculo 
manual através da equação de Fair-Whipple-Hsiao, presente na NBR 5410 (ABNT, 2004), que 
resultou em uma perda de 2,14 mca. A comparação dos dois métodos demonstra a validade dos 
cálculos realizados pelo software. A Figura 51, a Figura 52 e a Figura 53 ilustram alguns 
detalhes do projeto realizado pelo Revit MEP. Na Tabela 21 é exibido um quantitativo para as 
conexões de água fria. Outros detalhes podem ser verificados no Apêndice A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 50 - Projeto de água fria – Caminho com a maior perda de carga 
Figura 51 - Projeto de água fria - Detalhe das conexões 
Fonte - Autor (2017) 
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Figura 52 - Projeto de água fria - Detalhe isométrico: banheiro masculino e tanque 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 53 - Projeto de água fria - Elevação banheiro recepção 
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o Conclusões: 
 
O dimensionamento realizado pelo Revit neste estudo respeita os critérios mínimos 
estabelecidos pelo consumo máximo provável, que seria mais adequado a este projeto, porém 
a consideração de usos simultâneos dos aparelhos acaba elevando o diâmetro das tubulações. 
Uma alternativa para aproximar os dois métodos seria a criação de tabelas e parâmetros que 
possam realizar o ajuste na vazão. Devido aos altos valores de vazão nas tubulações, resultado 
do método de dimensionamento do software, as perdas de carga foram grandes, necessitando 
na elevação do reservatório em 1,0 metro em relação ao que se havia inicialmente posicionado. 
Alguns trechos necessitaram também de um aumento nos diâmetros da tubulação para que as 
perdas fossem reduzidas e atendessem aos critérios de pressão dinâmica mínima nos aparelhos.  
 
 
o Esgoto Sanitário 
 
A modelagem das instalações de esgoto sanitário foi desenvolvida de maneira similar à 
de água fria, enquanto que o dimensionamento foi realizado através das tabelas já apresentadas 
com o auxílio do software para computar as unidades Hunter de contribuição (UHC), 
determinando o diâmetro de tubulações e caixas sifonadas. Este método se mostrou bastante 
efetivo, pois a cada trecho é possível determinar o número de UHC e por consequência o 
Tabela 21 - Quantitativo - Conexões para água fria 
Fonte - Autor (2017) 
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diâmetro. Acredita-se que para um projeto mais complexo e com mais aparelhos seja necessário 
o desenvolvimento de tabelas no software ou de parâmetros para automatizarem o 
dimensionamento. A Tabela 22 exibe um quantitativo para conexões do projeto de esgoto 
sanitário e a Figura 54, a Figura 55 e a Figura 56 ilustram o projeto de esgoto sanitário, enquanto 
outros detalhes são exibidos no Apêndice A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 54 - Projeto de esgoto sanitário - Dimensionamento por UHC 
Fonte - Autor (2017) 
Tabela 22 - Quantitativo - Conexões para esgoto 
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o Conclusões: 
 
As ferramentas e métodos utilizados para os dimensionamentos dos sistemas de 
instalação hidrossanitária se mostraram bastante simples e eficientes, pois as informações são 
facilmente inseridas e extraídas do modelo, utilizando poucos processos manuais. Evidente que 
Figura 55 - Projeto de esgoto sanitário - Corte banheiro recepção 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 56 - Projeto de esgoto sanitário - Coletor predial 
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para instalações mais complexas é necessário um maior aprofundamento no tema e o uso de 
softwares mais específicos para que se obtenham melhores resultados. Porém os recursos 
disponíveis no software BIM utilizado são muito promissores. Outra grande facilidade é a 
geração de visualizações 3D, cortes, elevações, representações gráficas, que após configuradas, 
aceleram o processo de elaboração, detalhamento e apresentação dos projetos. Por exemplo, na 
Figura 57 foi possível visualizar melhor a sapata pré-moldada e então traçar o caminho da 
tubulação. Sem os recursos de visualização e sem presença do projeto estrutural no modelo isto 
certamente passaria despercebido e geraria uma incompatibilidade futuramente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4. Elétrico 
 
 
O dimensionamento e modelagem do projeto elétrico no Revit MEP se iniciou com a 
colocação dos pontos de tomada, luminárias e interruptores no projeto, respeitando a quantidade 
mínima para cada tipo de ambiente, bem como a potência atribuída a cada um, conforme a 
Figura 58 e a Figura 59. Foram posicionados dois quadros de distribuição, um para a área 
Figura 57 - Projeto de esgoto sanitário - Vista inferior 
Fonte - Autor (2017) 
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industrial e outro para os demais ambientes, e a divisão dos circuitos é apresentada na Tabela 
23 juntamente com o levantamento de cargas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58 - Projeto elétrico - Pontos de tomada, luminárias e interruptores: Escritório 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 59 - Projeto elétrico - Família de tomadas: Banheiro 
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Além disso, foram adicionados em cada quadro de distribuição 3 circuitos reservas de 
500 VA cada um, levando a uma potência total do empreendimento de 41 605 VA. Consultando 
a Tabela 12 vê-se que o sistema de alimentação será trifásico, e ao aplicar o fator de demanda 
de 32%, tem-se uma demanda de 13 313 VA, se enquadrando na categoria de até 22kW. Em 
seguida foi realizado o balanceamento de cargas, onde na Tabela 24 é apresentada a divisão de 
cargas por fase para o quadro de distribuição 1, e na Tabela 25 a carga total instalada no galpão. 
Na Tabela 26 está apresentado o dimensionamento dos disjuntores e condutores para os 
circuitos do quadro de distribuição 1. No Apêndice B é possível visualizar as tabelas dos dois 
quadros de distribuição completas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte – Autor (2017) 
Tabela 23 - Projeto elétrico - Relação dos circuitos 
Tabela 24 - Projeto elétrico - Balanceamento de cargas: Quadro de distribuição 1 
Fonte - Autor (2017) 
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Um exemplo da representação da planta baixa é exibido na Figura 60. A sua visualização 
completa é apresentada no Apêndice A. Na Figura 61 está a representação do diagrama unifilar 
e na Figura 62 está ilustrado o trajeto dos eletrodutos flexíveis e eletrocalhas, com padrões de 
cores para identificar os elementos.  
Fonte - Autor (2017) 
Tabela 26 - Projeto elétrico - Quadro de distribuição 1 
Figura 60 - Projeto elétrico - Planta Baixa: Região da área industrial 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Tabela 25 - Projeto elétrico - Carga total instalada 
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Fonte - Autor (2017) 
Figura 62 - Projeto elétrico - Vista 3D dos eletrodutos e eletrocalhas 
Figura 61 - Projeto elétrico - Diagrama unifilar: Quadro de distribuição 2 
Fonte - Autor (2017) 
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o Conclusões: 
 
Os recursos do software permitem que todas as configurações necessárias para a 
adequação do projeto às normas brasileiras sejam realizadas, acelerando diversos processos 
manuais, como o levantamento de cargas e a divisão e numeração dos circuitos. A geração da 
tabela do quadro de distribuição permite que todas as informações pertinentes ao 
dimensionamento dos disjuntores e condutores sejam visualizadas facilmente. Qualquer 
modificação nos pontos de energia altera automaticamente a tabela, evitando repetitivas 
entradas de dados. A representação do diagrama unifilar e da planta baixa é realizada de maneira 
bastante simples, identificando rapidamente os parâmetros dos circuitos, condutores e sistemas 
de interruptores. Através da modelagem dos eletrodutos é possível otimizar o seu trajeto e evitar 
interferências com outras disciplinas, além de determinar mais precisamente o levantamento de 
materiais. A grande falha se dá pela não consideração do condutor de retorno. Para que o 
processo de dimensionamento de disjuntores e condutores seja automatizado, é necessário um 
maior aprofundamento em algumas ferramentas do software para que as entradas manuais na 
tabela do quadro de distribuição sejam eliminadas. Outro recurso interessante das tabelas seria 
a verificação da quantidade e potência de tomadas e pontos de iluminação para cada tipo de 
ambiente. 
 
 
4.2. COLABORAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO 
 
 
A utilização da plataforma de colaboração da Autodesk possibilitou que os modelos 
estivessem sempre atualizados e disponíveis na nuvem, sendo também uma forma segura de 
armazenar os arquivos. Os recursos de comunicação não foram devidamente explorados, já que 
os projetos foram desenvolvidos apenas pelo autor deste trabalho. Porém, se mostraram bastante 
interessantes e em uma equipe multidisciplinar podem funcionar muito bem. As ferramentas 
gráficas e de apresentação são muito uteis para visualizar e compartilhar o modelo, possuindo 
opção de serem feitas marcações, indicações e comentários. Na Figura 63 e na Figura 64 são 
ilustradas algumas dessas visualizações. 
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A compatibilização entre os projetos foi realizada através da ferramenta de análise de 
interferência do próprio Autodesk Revit, comparando as diferentes disciplinas. Serão ilustrados 
dois exemplos de como ocorre esse processo e a devida solução para a incompatibilidade. A 
Figura 63 - Colaboração - Vista 3D 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 64 - Colaboração – Corte do projeto hidrossanitário 
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Figura 65 mostra uma análise de interferências entre a estrutura e as tubulações de água e 
esgoto. Ao selecionar a interferência os elementos já são realçados. Neste caso, a tubulação de 
limpeza e do extravasor da caixa d’água está passando através de uma viga pré-moldada. A 
solução neste caso é simples, apenas contornar a viga conforme apresenta a Figura 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outra interferência detectada pelo software foi na análise entre os eletrodutos do projeto 
elétrico com as esquadrias, conforme a Figura 67. A solução encontrada, exibida na Figura 68, 
foi mudar posição do eletroduto para que este alimentasse o circuito através de outra tomada. 
Figura 65 - Interferência - Estrutura vs Tubulação 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 66 - Solução da interferência estrutura vs tubulação 
93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As interferências entre elementos em um projeto são muito comuns, e sem uma análise 
adequada para compatibilizar as disciplinas muitos erros somente serão percebidos na fase de 
construção do empreendimento, acarretando em maiores custos. A facilidade que as 
ferramentas BIM possuem de identificar essas incompatibilidades eleva a qualidade do projeto 
e juntamente com a colaboração antecipa e acelera a resolução de problemas. A comunicação 
entre os profissionais se faz extremamente necessária, e uma plataforma que agilize esse 
processo e contenha modelos de informações consistentes e disponíveis a todos os usuários faz 
com que o BIM possa ser aplicado de maneira adequada. 
Figura 67 - Interferência - Arquitetura vs Elétrico 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 68 - Solução da interferência arquitetura vs elétrico 
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4.3. OUTROS RECURSOS 
 
 
O objetivo desta seção é abordar recursos e ferramentas presentes em softwares BIM 
que não foram incluídos no escopo e projetos deste estudo de caso. Será realizada uma breve 
explicação e ilustração acerca de algumas ferramentas e possibilidades julgadas relevantes, 
apresentando suas principais funcionalidades. Os exemplos utilizados nesta seção não têm 
necessariamente uma relação direta com os projetos desenvolvidos. 
 
 
4.3.1. Tabelas e Quantitativos 
 
A geração de tabelas e levantamentos de quantitativos se faz de maneira bastante 
simples, sendo um dos recursos mais utilizados em softwares BIM. Através de filtros e regras 
é possível selecionar os parâmetros e famílias que se deseja computar. A utilização de objetos 
paramétricos faz com que a qualquer modificação realizada no modelo as tabelas sejam também 
alteradas. Podem ser adicionados novos parâmetros e fórmulas afim de se extrair outras 
informações. As tabelas podem ser exportadas para outros softwares ou incluídas em vistas e 
folhas. A Tabela 27, a Tabela 28 e a Tabela 29 ilustram esse recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 27 - Quantitativo: Revestimento de paredes 
Fonte - Autor (2017) 
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4.3.2. Paginação de Alvenaria  
 
É possível incluir os blocos de alvenaria no modelo criando famílias conforme sua 
geometria e material, além de considerar as juntas entre blocos. Com isso é realizada a 
paginação da alvenaria, compatibilizando-a com as esquadrias e outros elementos, adicionando 
também vergas e contravergas. A paginação de alvenaria é utilizada principalmente nos 
empreendimentos com sistema construtivo de alvenaria estrutural, pois os blocos devem ser 
devidamente dispostos afim de receberem os esforços estruturais. No Revit, a criação de vistas 
para cada parede e a colocação dos blocos se faz de maneira bastante simples e rápida, além do 
levantamento de quantitativos se tornar mais preciso. A Figura 69 apresenta a família de bloco 
cerâmico de 6 furos de 14x19x39 cm, enquanto na Figura 70 está ilustrada a compatibilização 
de alvenaria, verga, contraverga e esquadria. 
Fonte - Autor (2017) 
Tabela 28 - Tabela de ambiente 
Tabela 29 - Quantitativo de tubulação 
Fonte - Autor (2017) 
96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3. Topografia e Terreno 
 
Os terrenos são representados pela criação de superfícies topográficas, que podem ser 
realizadas através da importação de arquivos com curvas de nível ou inserindo pontos e suas 
elevações. Por meio da determinação das plataformas de construção, podem ser extraídos os 
valores de corte e aterro. A Figura 71 e a Figura 72 exemplificam esses recursos. Na Tabela 30 
estão os dados referentes à movimentação de terra da Figura 72. 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 70 - Paginação de alvenaria 
Figura 69 - Bloco 
 
Fonte - Autor (2017) 
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Figura 71 - Superfície topográfica - Vista 3D 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 72 - Movimentação de terra 
Tabela 30 - Volumes de corte e aterro 
Fonte - Autor (2017) 
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4.3.4. Estudos de Massa 
 
Os objetos de massa criam modelos conceituais para representar um empreendimento 
ou formas diversas. A partir desses objetos podem ser extraídas informações a respeito da sua 
área e volume, por exemplo. A grande utilidade desse recurso é elaborar rapidamente um 
modelo do edifício para a realização de estudos prévios, como análises de viabilidade, ocupação 
do terreno e disposição das edificações. Às massas podem ser atribuídas identificações para 
denotar o seu uso, podem ser incluídos pavimentos, paredes e telhados, e facilmente sua 
geometria pode ser alterada, fazendo o estudo de diversos cenários. Ao adicionar o valor do 
CUB, ou de custos por metro quadrado construído, por exemplo, uma estimativa de custos pode 
ser obtida.  A Tabela 31 extrai informações de área de pavimento referente à Figura 73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte - Autor (2017) 
Tabela 31 - Estudo de massa - Área de piso 
Figura 73 - Estudo de massa – Vista 3D 
Fonte - Autor (2017) 
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4.3.5. Luminotécnica 
 
 
Os softwares em plataforma BIM permitem que seja realizado o projeto luminotécnico 
dos ambientes. Para o estudo deste exemplo foi utilizado o plug-in para Revit, ElumTools. O 
plug-in possui uma quantidade extensa de ferramentas e realiza o cálculo luminotécnico de um 
ambiente determinando a iluminância nos pontos de controle adicionados. São extraídas 
informações a respeito da superfície das paredes, pisos, forros e luminárias do modelo para 
obter os resultados. A fabricante de luminárias Philips possui uma extensa biblioteca para o 
Revit com diversas opções e já com as informações necessárias para a execução do projeto 
luminotécnico. Existe uma série de parâmetros que devem ser configurados de acordo com cada 
projeto. O objetivo deste estudo é apenas ilustrar a ferramenta e a capacidade dos softwares 
BIM, portanto foram utilizados os parâmetros padrão do ElumTools. Na Figura 74, na Figura 
75 e na Tabela 32 são exibidos alguns resultados. É possível perceber que os menores valores 
encontrados estão nos pontos localizados abaixo das mesas, já que os pontos foram 
posicionados no piso, reduzindo a iluminância média do ambiente. Para um escritório, segundo 
a NBR8995-1 – Iluminação de ambientes de trabalho - Interior (ABNT, 2013), deve-se ter uma 
iluminância de 750 lux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 74 - Iluminância (lux) do ambiente – Planta baixa 
Fonte - Autor (2017) 
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4.3.6. Renderização 
 
A geração de imagens realistas de vistas e elementos do modelo é realizada através das 
ferramentas de renderização. Para cada elemento são atribuídos os materiais e suas respectivas 
aparências e texturas. São determinados os parâmetros de renderização, como a incidência de 
luz solar e artificial, planos de fundo e a qualidade da imagem. A partir da orientação e posição 
geográfica do edifício, as configurações relativas ao sol são realizadas e dão um aspecto 
bastante realista. A visualização de interiores com as luzes artificiais também gera ótimas 
imagens. A renderização criada pode ser exportada nos formatos de imagem comuns ou salva 
dentro do próprio projeto como uma vista. A Figura 77 e a Figura 76 exibem algumas 
renderizações para o galpão industrial elaborado neste trabalho, ilustrando situações com a 
consideração da luz solar e a luz artificial.  
Fonte - Autor (2017) 
Tabela 32 - Iluminância do ambiente 
Figura 75 - Iluminância - Vista 3D 
Fonte - Autor (2017) 
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Figura 77 - Renderização - Exterior 
Fonte - Autor (2017) 
Fonte - Autor (2017) 
Figura 76 - Renderização - Interior 
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4.3.7. Análise Estrutural 
 
 
Análises estruturais a partir de softwares de plataforma BIM como o Autodesk Revit não 
costumam ser realizadas devido à alta complexidade dos projetos estruturais. Alguns softwares 
específicos para análise de estruturas possuem exportadores IFC, mas ainda não estão 
totalmente integrados ao BIM. Uma alternativa desenvolvida pela Autodesk é a plataforma de 
análises estruturais na nuvem, Robot Structural Analysis, que proporciona a análise estrutural 
do modelo a partir do Autodesk Revit. Neste último, são inseridos os elementos estruturais, 
carregamentos e seus casos, situações de apoio, coeficientes, entre outras informações 
necessárias. Por meio de um plug-in do Robot, é possível acessá-lo através do Revit, e iniciar a 
análise do modelo. Para exemplificar algumas ferramentas foi realizada a análise de uma laje 
de fundação, aplicando cargas por área, carga linear e determinando o coeficiente de mola. Os 
carregamentos podem ser visualizados na Figura 78, e um exemplo de visualização de esforços 
no Robot na Figura 79. No Revit existem diversas opções para inserir as armaduras, desde 
armaduras por área, ganchos, e até telas soldadas, conforme apresentado na Figura 80. 
A utilização de um software para cálculos estruturais exige um grande conhecimento 
técnico a respeito de estruturas, das normas, e da configuração próprio software. O Autodesk 
Revit juntamente com o Robot Structural Analysis dispõe de uma série de recursos que podem 
ser aplicados, devendo haver um aprofundamento bastante grande na configuração dos 
modelos. Para estruturas mais simples o software pode ser uma ótima ferramenta, porém 
estruturas mais elaboradas podem requerer softwares mais robustos. As ferramentas estruturais 
não eliminam a necessidade de um profissional qualificado e experiente, apenas auxiliam e 
facilitam os processos na elaboração de um projeto estrutural adequado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 78 - Análise estrutural - Carregamentos 
Fonte - Autor (2017) 
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Fonte - Autor (2017) 
Figura 80 - Armaduras - Telas soldadas e opções de vergalhão 
Figura 79 - Análise de esforços 
Fonte - Autor (2017) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
5.1. CONCLUSÕES 
 
 
Ao final da realização deste trabalho todos os objetivos propostos foram cumpridos com 
êxito, aplicando os conceitos BIM na elaboração dos projetos do empreendimento de estudo. 
Todos os projetos cumprem de maneira adequada os requisitos estabelecidos pelas normas 
vigentes no Brasil, e integram um modelo único, compatibilizado, e com dados consistentes. 
A revisão bibliográfica apresentou os principais conceitos do BIM, um breve histórico, 
suas principais classificações, ferramentas, e a sua situação atual perante diversos países, 
permitindo ao autor adquirir conhecimento suficiente para aplicar a metodologia BIM em 
projetos de engenharia. A escolha por um empreendimento de menor porte permitiu que as 
diferentes disciplinas pudessem ser melhor desenvolvidas, apresentando resultados 
significativos. Por fim, foram brevemente exibidas outras ferramentas presentes em softwares 
BIM, ilustrando demais recursos e capacidades ao se utilizar a plataforma BIM. 
A elaboração de projetos estruturais em softwares BIM ainda é bastante limitada, pois 
apesar de possuírem diversos recursos, não apresentam as normas vigentes no Brasil, 
dificultando a configuração dos modelos. Além disso, a capacidade de processamento de um 
software que realize a análise de grandes estruturas não foi alcançada pelos softwares de 
plataforma BIM. Softwares específicos para estruturas, como o TQS e o AltoQI Eberick 
possuem alguns recursos de exportação de formato IFC e outras formas de trocas de dados, mas 
ainda pecam na aplicação adequada da interoperabilidade proposta pela metodologia BIM. A 
análise de estruturas menos complexas, e o detalhamento de elementos são os principais 
recursos que hoje podem ser desenvolvidos de maneira satisfatória.  
O projeto arquitetônico é a disciplina mais explorada dentro da plataforma BIM, pois 
possui uma série de ferramentas que agilizam e facilitam o detalhamento dos projetos. Além 
disso, uma extensa quantidade de bibliotecas de objetos enriquece significativamente o modelo. 
Os recursos de renderização são outras ferramentas poderosas.  
A modelagem e dimensionamento do projeto hidrossanitário foi bastante facilitado pela 
utilização do template da fabricante de tubos e conexões Tigre, já possuindo as suas famílias de 
tubos e conexões configuradas. A modelagem é bastante simples e acelera o processo de 
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detalhamento do projeto, gerando vistas e cortes rapidamente, além de apresentar um modelo 
com informações consistentes. O dimensionamento do sistema de água fria através do Revit 
MEP é prejudicado devido a não realizar as mesmas considerações da norma brasileira, 
aumentando os valores de vazão nas tubulações. Esse aumento da vazão faz com que seja 
necessário elevar o diâmetro das tubulações para que as perdas de pressão sejam diminuídas. 
Já o cálculo da perda de carga se mostrou bastante consistente, com resultados próximos dos 
métodos manuais. O software peca em não verificar a pressão dinâmica nos aparelhos, 
avaliando somente a perda de carga. Um estudo mais aprofundado para a utilização de plug-in, 
softwares mais específicos, ou a elaboração de tabelas pode corrigir as deficiências encontradas.  
O projeto elétrico também foi modelado e dimensionado a partir do Revit MEP, que 
possui diversos recursos e configurações para serem ajustadas e adequadas à norma brasileira. 
Outros parâmetros foram incluídos no dimensionamento através das tabelas de quadro de 
distribuição. A inclusão de pontos de energia, elaboração dos circuitos, interruptores e cálculo 
de potência instalada são realizados de maneira simples e automática, acelerando os processos. 
A necessidade de incluir os condutores de retorno manualmente é o principal problema 
apresentado pelo software, mas que pode ser contornado facilmente.   
A utilização das ferramentas de colaboração e compatibilização de projetos se 
mostraram eficientes e atendem aos requisitos necessários à aplicação adequada do BIM, 
possuindo diversos recursos para a troca de informações, com um modelo consistente e 
compatibilizado. A adoção de softwares de uma mesma companhia facilitou isto, já que as 
trocas de informações por IFC ainda não estão bem resolvidas e integradas. 
Através das ferramentas de análise de interferências do Revit foi possível compatibilizar 
adequadamente os projetos e corrigir os problemas detectados. Interferências entre disciplinas 
de projeto causam um aumento considerável nos custos do empreendimento, e quando a sua 
verificação é bem realizada e suas soluções antecipadas, tem-se um empreendimento de maior 
qualidade e menor custo de execução. O BIM permitiu que a compatibilização dos projetos 
fosse realizada de maneira bastante eficiente, reunindo todas as informações do projeto em um 
modelo único e consistente. A partir desse modelo as análises entre disciplinas foram realizadas 
e as interferências solucionadas rapidamente. 
Adicionalmente, outras facilidades ofertadas pelo modelo BIM foram exploradas, como 
por exemplo o cálculo luminotécnico, topografia, paginação de alvenaria, estudos de massa, 
análise estrutural, recursos de renderização, além da extração de quantitativos para orçamento. 
Essas ferramentas ilustraram outros recursos proporcionados pelo BIM além dos apresentados 
ao longo do trabalho, reforçando as diversas vantagens da utilização desta metodologia. Muitos 
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outros recursos ainda podem ser explorados, como análises de energia, sistemas de ventilação, 
elaboração de planejamentos, entre outros.    
As vantagens na adoção da metodologia BIM e dos softwares de sua plataforma são 
inúmeras, acelerando diversos processos manuais, antecipando informações e elevando a 
qualidade dos projetos.  
A dificuldade de aprendizado dos softwares, principalmente para a criação de templates 
e modelos que realizem dimensionamentos adequados, é um fator que pesa negativamente para 
a ampla utilização do BIM. Porém, a partir de uma equipe treinada e modelos pré-configurados, 
os benefícios são bastante grandes. 
Para finalizar, é gratificante o sucesso obtido ao final deste trabalho com um 
empreendimento completamente modelado e dimensionado em plataforma BIM, e que atende 
às normas brasileiras e locais. Muitas ainda são as melhorias e aprofundamentos necessários 
nos softwares BIM para que se obtenham modelos totalmente integrados e com 
dimensionamentos mais automatizados, porém os resultados obtidos neste trabalho são muito 
promissores.  
 
 
5.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 
Para estudos futuros relacionados ao tema, sugere-se abordar outras disciplinas de 
projetos, como projetos preventivos de incêndio, gás combustível, luminotécnico, ar-
condicionado, entre outros, apresentando um aprofundamento satisfatório para melhor extrair 
os recursos oferecidos pela metodologia BIM. O uso de softwares mais específicos para cada 
tipo de projeto também pode ser uma abordagem interessante. 
A realização de análises estruturais, acústicas e térmicas também são estudos bastante 
relevantes. Outro tema interessante é a utilização de linguagens de programação e a elaboração 
de tabelas mais avançadas, que ampliam significativamente as possibilidades e recursos ao se 
utilizar uma ferramenta BIM. 
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APÊNDICE A – PROJETOS 
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Água Fria e Esgoto Sanitáiro
Galpão Industrial HID.001
Junho/2017
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Planta Baixa e Diagrama Unifilar
Galpão Industrial ELE.001
Junho/2017
Escala:  1 : 100
Planta Baixa
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Diagrama Unifilar
Escala:  1 : 50
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Pipe Pressure Loss Report
Nome do projeto Galpão Industrial
Data de emissão do 
projeto Junho/2017
Status do projeto Project Status
Nome do cliente Owner
Endereço do projeto Enter address here
Número do projeto Project Number
Nome da organização
Descrição da organização
Nome da construção
Autor
Workset Informações do projeto
Editado por
Run Time 21/06/2017 15:45:35
Domestic Cold Water 1
Total Pressure Loss Calculations by Sections
Section Element Fluxo Tamanho Velocidade Comprimento Coeficiente K Total Pressure Loss
Section 
Pressure 
Loss
1
Pipe 0,2 L/s 20,00 mmø 0,7 m/s 51,10 ­ 0,2 kPa
Fittings 0,2 L/s ­ 0,7 m/s ­ 8,8 1,9 kPa
Plumbing 
Fixture 0,2 L/s ­ ­ ­ ­ 0,0 kPa
2,1 kPa
5
Pipe 1,7 L/s 40,00 mmø 1,7 m/s 27,30 ­ 0,3 kPa
Fittings 1,7 L/s ­ 1,7 m/s ­ 4 5,7 kPa 6,0 kPa
6
Pipe 0,2 L/s 20,00 mmø 0,7 m/s 76,46 ­ 0,3 kPa
Fittings 0,2 L/s ­ 0,7 m/s ­ 8,8 1,9 kPa
Plumbing 
Fixture 0,2 L/s ­ ­ ­ ­ 0,0 kPa
2,2 kPa
9
Pipe 0,2 L/s 20,00 mmø 0,7 m/s 77,11 ­ 0,3 kPa
Fittings 0,2 L/s ­ 0,7 m/s ­ 6,7 1,5 kPa
Plumbing 
Fixture 0,2 L/s ­ ­ ­ ­ 0,0 kPa
1,7 kPa
10
Pipe 0,2 L/s 20,00 mmø 0,7 m/s 37,23 ­ 0,1 kPa
Fittings 0,2 L/s ­ 0,7 m/s ­ 6,7 1,5 kPa
Plumbing 
Fixture 0,2 L/s ­ ­ ­ ­ 0,0 kPa
1,6 kPa
11
Pipe 0,2 L/s 20,00 mmø 0,7 m/s 38,39 ­ 0,1 kPa
Fittings 0,2 L/s ­ 0,7 m/s ­ 6,7 1,5 kPa
Plumbing 
Fixture 0,2 L/s ­ ­ ­ ­ 0,0 kPa
1,6 kPa
12
Pipe 0,3 L/s 20,00 mmø 1,3 m/s 37,04 ­ 0,5 kPa
Fittings 0,3 L/s ­ 1,3 m/s ­ 4,6 4,0 kPa 4,5 kPa
16
Pipe 0,1 L/s 20,00 mmø 0,4 m/s 234,11 ­ 0,4 kPa
Fittings 0,1 L/s ­ 0,4 m/s ­ 9,3 0,9 kPa
Plumbing 
Fixture 0,1 L/s ­ ­ ­ ­ 0,0 kPa
1,3 kPa
18
Pipe 0,2 L/s 20,00 mmø 0,7 m/s 91,15 ­ 0,3 kPa
Fittings 0,2 L/s ­ 0,7 m/s ­ 8,8 1,9 kPa
Plumbing 
Fixture 0,2 L/s ­ ­ ­ ­ 0,0 kPa
2,2 kPa
19 Pipe 0,2 L/s 20,00 mmø 0,7 m/s 131,18 ­ 0,5 kPa
Fittings 0,2 L/s ­ 0,7 m/s ­ 8,8 1,9 kPa
2,4 kPa
Plumbing 
Fixture
0,2 L/s ­ ­ ­ ­ 0,0 kPa
21
Pipe 0,2 L/s 20,00 mmø 0,7 m/s 63,93 ­ 0,2 kPa
Fittings 0,2 L/s ­ 0,7 m/s ­ 6,7 1,5 kPa
Plumbing 
Fixture 0,2 L/s ­ ­ ­ ­ 0,0 kPa
1,7 kPa
51
Pipe 1,1 L/s 32,00 mmø 1,7 m/s 235,42 ­ 3,1 kPa
Fittings 1,1 L/s ­ 1,7 m/s ­ 0,5 0,7 kPa 3,8 kPa
55
Pipe 0,4 L/s 20,00 mmø 1,8 m/s 74,67 ­ 1,9 kPa
Fittings 0,4 L/s ­ 1,8 m/s ­ 1 1,5 kPa 3,5 kPa
71
Pipe 0,1 L/s 20,00 mmø 0,4 m/s 307,04 ­ 0,5 kPa
Fittings 0,1 L/s ­ 0,4 m/s ­ 9,9 1,0 kPa
Plumbing 
Fixture 0,1 L/s ­ ­ ­ ­ 0,0 kPa
1,4 kPa
75
Pipe 0,6 L/s 25,00 mmø 1,5 m/s 392,50 ­ 5,3 kPa
Fittings 0,6 L/s ­ 1,5 m/s ­ 8,8 9,9 kPa 15,2 kPa
76 Fittings 0,5 L/s ­ 0,0 m/s ­ 4 1,4 kPa 1,4 kPa
83
Pipe 0,3 L/s 20,00 mmø 1,3 m/s 264,37 ­ 3,8 kPa
Fittings 0,3 L/s ­ 1,3 m/s ­ 3,1 2,7 kPa 6,5 kPa
84 Fittings 0,3 L/s ­ 0,0 m/s ­ 4 0,9 kPa 0,9 kPa
90
Pipe 0,3 L/s 20,00 mmø 1,1 m/s 398,24 ­ 4,0 kPa
Fittings 0,3 L/s ­ 1,1 m/s ­ 5,2 3,1 kPa
Plumbing 
Fixture 0,3 L/s ­ ­ ­ ­ 0,0 kPa
7,1 kPa
91 Fittings 0,3 L/s ­ 0,0 m/s ­ 4 1,3 kPa 1,3 kPa
92
Pipe 0,3 L/s 20,00 mmø 1,3 m/s 251,56 ­ 3,6 kPa
Fittings 0,3 L/s ­ 1,3 m/s ­ 8,7 7,6 kPa 11,2 kPa
93
Pipe 0,3 L/s 20,00 mmø 1,3 m/s 230,89 ­ 3,3 kPa
Fittings 0,3 L/s ­ 1,3 m/s ­ 6,6 5,8 kPa 9,1 kPa
96 Fittings 0,6 L/s ­ 0,0 m/s ­ 0,5 1,7 kPa 1,7 kPa
98
Pipe 0,5 L/s 25,00 mmø 1,4 m/s 201,27 ­ 2,3 kPa
Fittings 0,5 L/s ­ 1,4 m/s ­ 3,7 3,4 kPa 5,7 kPa
99
Pipe 0,4 L/s 25,00 mmø 1,1 m/s 351,04 ­ 2,5 kPa
Fittings 0,4 L/s ­ 1,1 m/s ­ 6,35 3,8 kPa 6,3 kPa
101
Pipe 0,1 L/s 25,00 mmø 0,3 m/s 67,14 ­ 0,0 kPa
Fittings 0,1 L/s ­ 0,3 m/s ­ 4 0,1 kPa 0,2 kPa
106
Pipe 0,6 L/s 25,00 mmø 1,6 m/s 133,24 ­ 2,2 kPa
Fittings 0,6 L/s ­ 1,6 m/s ­ 0,5 0,7 kPa 2,8 kPa
107
Pipe 0,6 L/s 32,00 mmø 1,0 m/s 763,94 ­ 3,3 kPa
Fittings 0,6 L/s ­ 1,0 m/s ­ 7,15 3,5 kPa 6,8 kPa
109 Fittings 1,1 L/s ­ 0,0 m/s ­ 4 2,3 kPa 2,3 kPa
110
Pipe 1,7 L/s 40,00 mmø 1,7 m/s 28,98 ­ 0,3 kPa
Fittings 1,7 L/s ­ 1,7 m/s ­ 0 0,0 kPa 0,3 kPa
111 Fittings 0,0 L/s ­ 0,0 m/s ­ 4 0,0 kPa 0,0 kPa
Critical Path : 110­5­109­51­75­91­83­1 ; Total Pressure Loss : 37,6 kPa
